



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

KDB 3081

Pors AS
v/ Regnor Pedersen
Jarfjord
9900 KIRKENES

44 78996917

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: 07. 01. 2005
Vår ref.: NVE 200104621-44 ktv/dtn
Arkiv: 911-512.3 /246.6Z
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Dag T. Norum
22 95 93 59

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Søknad om forlengelse av frist for igangsetting av arbeider med vannuttak og regulering av Store- og Lille Ropelvatn i Sør-Varanger kommune i Finnmark

Tillatelse til forlenget byggefrist

I medhold av vannressursloven § 27 gis Pors AS utsettelse av fristen for igangsetting av arbeidene med vannuttak og regulering av Lille Ropelvatn og Store Ropelvatn for røyeoppdrett med tre år, til 29. april 2008.

Søknaden

NVE har mottatt følgende søknad fra Pors AS datert 22.12.2004:

"Vi viser til Deres brev av 27.11.2001 om tillatelse til vannuttak og regulering av Store- og Lille Ropelvatn i Sør-Varanger Kommune, og søker med dette om å få forlenget byggefristen med inntil tre nye år.

Vi beklager at vi er 3 uker for sen med søknad om forlengelse. Undertegnede ble dessverre for sent oppmerksom på dette.

Årsaken til at byggearbeidene ikke er kommet i gang innen fristen skyldes tilgang på kapital.

De økonomiske problemene som har vært i oppdrettsnæringen i Nord Norge i de siste årene har medført en negativ holdning til all oppdrett hos finansinstitusjoner og investorer.

Vi har i denne perioden arbeidet med å vise til at markedet og etterspørselen av oppdrettsrøye har vært økende de fem siste årene, uten påvirkning av situasjonen i laksenæringen.

Det har også vært utført et omfattende oppmålings- og prosjekteringsarbeid med innhenting av anbud og prisfastsettelse i perioden.

I høst har vi klart å få inn norske, finske og russiske investorer som har god markedstilgang.

Planen er å igangsette byggingen til våren.

Det er planlagt et møte med investorene 10. januar.

Vi håper at vår uoppmerksomhet med hensyn til tidsfristen ikke får negative følger og at fristen for byggestart kan forlenges."

Høringsuttalelser

Søknaden har vært sendt på høring til Sør-Varanger kommune og fylkesmannen i Finnmark.

Sør-Varanger kommune har i brev datert 05.01.2005 meddelt at kommunen ikke har merknader til søknaden om forlenget byggefrist.

Fylkesmannen i Finnmark uttaler følgende i e-post datert 03.01.2005:

"Vi har ingenting i mot at det eventuelt blir gitt forlenget byggefrist, forutsatt at saken ikke har fått nye momenter eller er blitt endret. Når søker bruker så lang tid er det vår generelle erfaring at tiltak ofte blir endret.

Vår tillatelse datert 30/10-2001 gitt etter forurensningsloven, krever at vi blir orientert (eventuelt med ny søknad) om tiltaket ikke blir realisert innen to år. Det samme er tilfelle i konsesjonen de fikk fra fiskeridirektoratet. Hvorvidt det blir nødvendig med ny søknad vet vi ikke (nye momenter) - det kan vel bli klart etter investormøtet 10. januar?"

NVEs vurdering

NVE ga 27.11.2001 Pors AS tillatelse til vannuttak og regulering av Store Ropelvatn og Lille Ropelvatn for røyeproduksjon. Som et av vilkårene til tillatelsen ble det fastsatt at konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidene er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf. vannressursloven § 27.

NVEs tillatelse ble påklaget til Olje- og energidepartementet (OED) i brev fra Ropelv bygdelag datert 14.02.2002. OED avgjorde klagesaken i brev datert 29.04.2002. NVEs vedtak av 27.11.2001 ble opprettholdt i sin helhet.

Pors AS har 22.12.2004 søkt om forlengelse i tre år av fristen for oppstart av arbeidene i tilknytning til tillatelsen av 27.11.2001.

Sør-Varanger kommune og fylkesmannen i Finnmark har ikke kommet med innvendinger mot at det blir gitt fristforlengelse. Fylkesmannen forutsetter at tiltaket ikke blir endret i forhold til hva det er gitt tillatelse til.

Dersom en tillatelse etter vannressursloven blir påklaget, regnes utgangspunktet for fristen for igangsetting fra klageinstansen treffer sitt vedtak, jf. merknadene til § 27 i vannressursloven i Ot.prp. nr. 39 (1998-99).

Etter en vurdering av søknaden og innkomne uttalelser finner NVE at fristen for igangsetting av arbeidene i tilknytning til tillatelsen av 27.11.2001 til vannuttak og regulering av Store Ropelvatn og Lille Ropelvatn for røyeproduksjon kan forlenges med tre år, til 29.04.2008.

NVE vil understreke at det ikke kan påregnes ytterligere fristforlengelse.

NVE viser til uttalelsen fra fylkesmannen når det gjelder tillatelse etter forurensningsloven og konsesjon til opprett gitt av fiskeridirektoratet.


NVEs konklusjon

I medhold av vannressursloven § 27 gis Pors AS utsettelse av fristen for igangsetting av arbeidene med vannuttak og regulering av Lille Ropelvvatn og Store Ropelvvatn for røyeoppdrett med tre år, til 29. april 2008.

Vilkårene tilknyttet tillatelsen av 27.11.2001 gjelder uendret med unntak av den gitte forlengelsen av fristen for igangsetting av arbeidene til 29.04.2008.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til partene, jf. forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunne skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Med hilsen



Bjørn Wold
avdelingsdirektør



Rune Flatby
seksjonssjef

Kopi til: Sør- Varanger kommune, Postboks 406, 9915 KIRKENES
Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Statens Hus, 9815 VADSØ

Intern kopi: V/RN