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Øyfjellet vindkraftverk - Godkjenning av avbøtende tiltak for å sikre 

flytting av rein til/fra vinterbeitesone 5 i driftsperioden 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Øyfjellet Wind AS’ brev av 

27.4.2022 med forslag til plan for avbøtende tiltak for å sikre reindriftsutøverne i 
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts flytting av rein til/fra vinterbeitesone 5 gjennom 
Øyfjellet vindkraftverk, Vefsn kommune. Øyfjellet Wind har senere presisert planen.  

NVE godkjenner Øyfjellet Winds forslag til plan for avbøtende tiltak med de 
justeringer og vilkår som kommer frem av dette vedtaket.  

1 NVEs vedtak 

NVE godkjenner Øyfjellet Winds plan av 27.4.2022, med etterfølgende presiseringer av 

13.1.2023 og 6.3.2023, for avbøtende tiltak for å sikre flytting av rein til vinterbeitesone 5 i 

Øyfjellet vindkraftverks driftsperiode. Godkjenningen omfatter de tiltakene som fremgår av 
pkt. 9, jf.  vedlegg 1, i dette dokumentet.  
 

Godkjenningen gis på følgende vilkår: 

- Adkomst- og internveier skal holdes åpne for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og ved 
behov være kjørbare for dyretransport. 

- Øyfjellet Wind skal stanse enkeltturbiner, oppad begrenset til en periode på 7 dager 
per kalenderår, der de på forhånd har fått beskjed fra Jillen-Njaarke om hvilke 

turbiner det er nødvendig å stanse, når stans er tvingende nødvendig for å sikre en 

dyrevelferdsmessig forsvarlig flytting eller driv gjennom den tradisjonelle flyttleia i 

planområdet. 

- Øyfjellet Wind skal dekke de nødvendige kostnadene til etablering av ett 

permanent samlegjerde (beitehage) i eller rundt Demmeldalen, og ett permanent 
samlegjerde (beitehage) i eller rundt Oppland, jf. tiltak 2c. Permanente 

samlegjerder omfatter også nødvendig infrastruktur for at reinen skal kunne 
mottas og oppholde seg der. 
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- Øyfjellet Wind skal dekke de nødvendige kostnadene for etablering av permanent 

samlegjerde (beitehage) med nødvendig infrastruktur for mottak av rein på 
sørsiden av vindkraftverket.  

- Øyfjellet Wind skal dekke de nødvendige kostnadene for etablering av permanent 
på- og avlastningsanlegg på eller ved Sørgårdsfjellet. 

- Øyfjellet Wind skal sørge for at reindriftsutøverne i Jillen-Njaarke har tilgang til 
nødvendig informasjon om iskastfare og andre relevante HMS-relaterte tema.  

- NVE kan i særlige tilfeller endre den godkjente tiltaksplanen for flytting av rein til og 
fra vinterbeitesone 5. 

Plan for avbøtende tiltak må være i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i 

konsesjonen datert 16.2.2021, og i vedtak om godkjenning av detaljplan og miljø-, og 

anleggsplan (MTA) for Øyfjellet vindkraftverk datert 18.12.2019. Gjennomføringen av 

avbøtende tiltak må i tillegg være i samsvar med de premissene og forutsetningene som 
planen selv oppstiller. 

Godkjenningen har hjemmel i energiloven § 10-1 første ledd, jf. energilovforskriften § 9-3, 
og i konsesjonen datert 16.2.2021 post 131, og godkjent detaljplan og miljø-, transport- og 
anleggsplan av 18.12.20192. 

NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. Ved 
uenighet om forståelsen og praktisering av dette vedtak, skal saken legges frem for NVE. 

 

2 Sammendrag 

Øyfjellet Wind AS har i brev av 27.4.2022 lagt fram et forslag til avbøtende tiltak for å sikre 

flytting av rein til og fra vinterbeitesone 5 gjennom Øyfjellet vindkraftverk. Øyfjellet Wind 

har senere presisert planen i brev av 13.1.2023 og 6.3.2023. Det er disse tre brevene som 
samlet sett gir uttrykk for den planen NVE har behandlet. 

NVE har gjennom høring og konsultasjoner forsøkt å finne fram til omforente løsninger. Vi 
har ikke oppnådd en samlet enighet om avbøtende tiltak.  

NVE godkjenner Øyfjellet Winds forslag til plan for avbøtende tiltak med de justeringer 
Øyfjellet Wind har lagt frem. Med bakgrunn i rapporter, høringer og konsultasjoner har NVE 

presisert og lagt til tiltak som kan bidra til mulighetene for å kunne flytte rein til og fra 
vinterbeitesone 5.  

Øyfjellet Wind har rett til å drifte anlegget innenfor de rammene som er gitt i konsesjonen 

og etterfølgende vedtak. NVE har samtidig vurdert hvilke vilkår det er nødvendig å stille for 

godkjenningen. Etter NVEs vurdering har alle vilkårene saklig sammenheng med vedtaket. 

 
1 NVE ref. 201104174- 213 
2 NVE ref. 201707386-83 
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Etter NVEs vurdering er vilkårene heller ikke, verken separat eller samlet, uforholdsmessig 
tyngende for Øyfjellet Wind. 

Både naturgitte forutsetninger og andre faktorer spiller inn på hvordan flytting av rein kan 
gjennomføres på en god måte, og det er usikkerhet om hvordan og hvorvidt de ulike 

avbøtende tiltakene vil fungere for flytting til og fra vinterbeitesone 5. Når NVE nå 

godkjenner tiltaksplanen for avbøtende tiltak, godkjenner NVE en rekke alternative tiltak, 
tidvis omtalt som en «tiltaksbank». Ved at flere tiltak tilbys, kan ulike metoder kombineres. 
Noen metoder må trolig testes og justeres over tid.  
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4 Innledning 

4.1 Vilkår i konsesjon 

I anleggskonsesjonen, datert 11.10.20183 er det fastsatt følgende vilkår: 

«Eolus Vind Norge AS (Øyfjellet Wind AS) skal legge til rette for at det inngås avtale med Jillen-

Njaarke reinbeitedistrikt om et forslag til avbøtende tiltak for reindriften i området for 
anleggs- og driftsfasen. Forslaget skal blant annet sikre adkomst til vinterbeitene i nordvest 

ved avbøtende tiltak knyttet til flyttleia gjennom planområdet. Tiltak for å sikre flytting til og 
fra vinterbeitene i nordvest skal forelegges Fylkesmannen i Nordland for vurdering etter 
reindriftsloven. Forslag til avbøtende tiltak skal presenteres i detaljplanen for tiltaket, jf. vilkår 

12. Detaljplanen skal godkjennes av NVE. Dersom det ikke oppnås enighet mellom 

konsesjonær og reinbeitedistrikt om avbøtende tiltak, må NVE konsulterereinbeitedistriktet 

før detaljplanen kan godkjennes.» 

4.2 Ivaretagelse ved behandlingen av MTA- og detaljplan 

Det ble ikke oppnådd enighet mellom partene om avbøtende tiltak som forutsatt i 

konsesjonen. I samsvar med vilkår i konsesjonen, konsulterte NVE derfor ved 

behandlingen av MTA- og detaljplanen reinbeitedistriktet før vedtaket vårt fra 18.12.20194. 
Etter NVEs vurdering beskrev MTA- og detaljplanen aktuelle tiltak for å redusere ulemper 

for reindriften i anleggs- og driftsfasen i samsvar med vilkåret i konsesjonen. NVE la til 

grunn at de foreslåtte avbøtende tiltakene som er presentert i MTA- og detaljplanen, 

gjennomføres i samråd med reinbeitedistriktet, jf. notatet Bakgrunn for vedtak 18.12.2019 
side 18. I NVEs vedtak fra 18.12.2019 er det i tillegg satt følgende vilkår av hensyn til 
reindriften: 

▪ Adkomst til vinterbeitene i nordvest (vinterbeitesone 5) skal sikres i form av 
tilrettelegging for flytting gjennom planområdet. Plan for tilrettelegging for flytting 

gjennom planområdet skal oversendes NVE. Konsesjonær skal legge til rette for at det 
inngås avtale med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om plan for tilrettelegging for lytting 

gjennom planområdet i anleggs- og driftsfasen. Dersom det ikke oppnås enighet 

mellom reinbeitedistriktet og konsesjonær skal saken sendes NVE til godkjenning 
innen 10.03.2020. 

▪ Anleggsvirksomhet, som berører flytting av rein, skal stanses under flyttingen. 

 

I notatet Bakgrunn for vedtak 5om konsesjonsendringer, MTA og detaljplan 18.12.2019 
skriver NVE følgende: 

«Etter NVEs vurdering vil flytting av rein gjennom planområdet i tilstrekkelig grad sikre 

tilgangen til vinterbeitene i nordvest. NVE vil stille vilkår om at denne løsningen benyttes. I 
anleggsfasen, fram til adkomst- og internveiene er utbygd, skal flyttingen foregå ved driving 

gjennom planområdet. NVE vil stille vilkår om at anleggsvirksomhet, som berører flyttingen, 

 
3 NVE ref. 201104174-149 
4 NVE ref. 201707386-83 
5 NVE ref. 201104174-167 
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skal stanses under flyttingen. NVE forutsetter at flyttingen planlegges og gjennomføres 

effektivt.» 

I tillegg til krav om å avbøte skadevirkningene fra vindkraftverket gjennom å sikre adkomst 
til vinterbeitene i nordvest, la NVE i vedtaket opp til at partene skal bli enige om en avtale 

som ytterligere reduserer skadevirkningene for reinbeitedistriktet. Dersom det ikke var 

oppnådd enighet innen 10.3.2020, skulle saken sendes NVE til godkjenning. Datoen var 
satt av hensyn til en avklaring før flyttingen. Partene ble ikke enige om en plan for 

tilrettelegging for flytting gjennom planområdet i forbindelse med vårflyttingen 2020 som 

bestemt i vårt vedtak fra 18.12.2019. NVE mottok derfor en søknad fra Øyfjellet Wind AS om 
godkjenning av en plan for gjennomføring av reindriftas vårtrekk, datert 09.3.20206 . NVE 
gjorde vedtak den 08.4.20207. Vedtaket ble gitt oppsettende virkning av OED.  

Senere er det inngått to avtaler mellom Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke av hhv. 22.12.2020 
og 11.2.2022. Begge avtalene gjelder også vårflyttingen 2022. 

4.3 Departementets klagebehandling (føringer fra departementets 

klagebehandling) 

I OEDs klagevedtak (på godkjent MTA- og detaljplan) av 21.9.20218 ble følgende fastslått: 

«Tilrettelegging for flytting til og fra krever etablering av nye anlegg, utarbeidelse av rutiner 
og prosedyrer og generelt god kommunikasjon mellom reindriften og vindkraften. Øyfjellet 

Wind har ansvaret for kostnader forbundet med avbøtende tiltak, både i form av permanente 

og midlertidige anlegg, foringsutgifter, ekstra gjeting og økt arbeidsinnsats relatert til flytting 

til og fra vinterbeitesone 5 og ekstra fraktkostnader som følge av vindkraftverket. Tiltakshaver 
må også dekke rimelige ekstrakostnader knyttet til planlegging og administrasjon i 

forbindelse med tilpasning til flytting til og fra vinterbeitesone 5, men reindriftens 

medvirkning til planlegging og omsøking av nye anlegg, endring av driftsrutiner og den 
praktiske flyttingen av rein er helt fundamental for gjennomføring av avbøtende tiltak og en 
vellykket sameksistens.» 

«Departementet mener bruken av vinterbeitesone 5 kan opprettholdes med god planlegging 
og gjennomføring av avbøtende tiltak, rutiner og dialog. Reindriftens medvirkning er viktig for 

at tiltakene skal fungere. ØW har ansvaret for å finansiere nye anlegg og andre avbøtende 

tiltak, mens reindriften bør bidra til avklaring av de praktiske detaljene rundt dette.» 

I departementets vedtak side 12 fremgår også følgende om høstflyttingen: 

«Østre siida har i senere tid stort sett flyttet til vinterbeite med bruk av lastebil fra Sjåmoen. 
Reinen blir samlet i anlegg på Sjåmoen der det også blir tatt ut høstslakt mv, før opplasting 
med bil. Denne praksisen legger til rette for frakt med bil også til sone 5 via internveiene i 

vindkraftverket. 

Dette forutsetter følgende: 

• Adkomstveien og de relevante veiene i planområdet må være egnet for dyretransport. 

 
6 NVE ref. 201707386-145 
7 NVE ref. 201707386-167 
8 NVE ref. 201707386-360 
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• Det må være egnet sted for slipp av rein fra lastbil, for eksempel ved et eller flere steder langs 

Demmeldalen og ved Sørgardsfjellet. 

• Ledegjerder for å lede reinen i riktig retning fra slippstedene må vurderes.» 

I departementets vedtak side 12 fremgår følgende om vårflyttingen:  

«Dersom Hundålvatnet på grunn av usikker is ikke kan benyttes, må reinen enten fraktes eller 
drives gjennom planområdet, eller fraktes på ferge fra Hundåla. Skal reinen fraktes eller 

drives gjennom planområdet kan den først flyttes opp langs Hundåla mot Demmeldalen. 

Behovet for et samlings/skilleanlegg på egnet sted i dette området må vurderes, for å gi 
større kontroll på dyrene og å kunne skille flokker, samt ha større fleksibilitet med hensyn til 
videre driv. Dersom reinen fraktes med bil gjennom planområdet, kan den lastes inn på 
samme sted som den ble sluppet ut, det vil si ved egnet sted for lasting langs veien 

planområdet ovenfor Demmeldalen eller på Sørgardsfjellet. Behovet for hjelpeanlegg, 

ledegjerder mv i Demmeldalen må vurderes.» 

OEDs vedtak av 22.4.2022 (i klagesak om utsatt frist for idriftsettelse for Øyfjellet 
vindkraftverk) fremgår følgende på side 2-3: 

«Utsatt frist for idriftsettelse fra 31. desember 2021 til 31. september 2022 åpner for 
anleggsarbeid under vårflytting av rein i 2022. Departementet hadde et møte med Jillen-
Njaarke 2. desember 2021, der adkomst til og fra vinterbeite den vinteren 2021-22 var et tema. 

Distriktet opplyser at de må benytte vinterbeitesone 5 denne vinteren. Distriktet viser til at det 
er inngått en avtale med ØW om den resterende anleggsperioden inkludert 2022, som tilsier 

at reindriften skal unngå planområdet i denne perioden. I møtet med departementet viste 
distriktet til at de ville kunne flytte vinterbeitesone 5 uten å trekke igjennom planområdet, ved 

å benytte lastebil og ferge i høstflyttingen. Videre ble det skissert en vårflytting som innebar 

at flokken i løpet av vinteren ble trukket sørover langs kysten og at flyttingen over mot 

sommerbeitene på våren, ble gjennomført fra vest og østover sør for Hundålvatnet. 
Departementet mener det er positivt at reindriften ser på løsninger som tilpasser driften til 

anleggsvirksomheten, og finner at dette også kan gi nytte for vurderingene av konkrete 

løsninger for driftsperioden. Departementet er kjent med at ØW og Jillen-Njaarke i februar 

2022 har inngått avtale der ØW finansierer ekstrakostnader forbundet med bruk av 
vinterbeitesone 5 denne vinteren, slik at ulempene med en forlenget anleggsperiode dermed 
blir kompensert. Departementet finner det derfor ikke nødvendig å vurdere å knytte nye vilkår 

til fristforlengelsen.» 

4.4 Høstflyttingen i 2022 

Ettersom høstflyttingen 2022 var nært forestående, vurderte NVE det som nødvendig å 

dele opp godkjenningen av plan for avbøtende tiltak for å sikre flytting av rein til og fra 
vinterbeitesone 5 i to deler: 

1. en godkjenning som kun gjelder høstflyttingen i 2022, og 

2. en godkjenning som gjelder plan for avbøtende tiltak fra og med vårflyttingen i 2023. 

Dette vedtaket gjelder godkjenning av plan for avbøtende tiltak fra og med vårflyttingen 
2023 (2). 
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5 Konsesjonærs forslag til gjennomføring av flytting til og fra 

vinterbeitesone 5 

5.1 Innledning 

NVE mottok søknad om godkjenning av plan for avbøtende tiltak den 27.4.20229. De 

konkrete avbøtende tiltakene framgår av pkt. 3.1 - pkt. 3.3 i brevet av 27.4.2022. Øyfjellet 
Wind har senere presisert planen i brev av 13.1.202310 og 6.3.202311. 

Øyfjellet Wind har engasjert Naturrestaurering AS til å foreta en utredning av mulige 

avbøtende tiltak i forbindelse med flytting av rein. I utredningen, som er vedlagt plan for 

avbøtende tiltak og datert 18.4.202212, foreslås også enkelte konkretiseringer av 
avbøtende tiltak. Dette omfatter tiltak som er direkte knyttet til planområdet for 

vindkraftverket og til vinterbeitesone 5. Det er også tatt inn et punkt om opprustning av 
distriktets anlegg på Sjåmoen.  

5.2 Tiltak for å legge til rette for høst- og vårflytting  

Øyfjellet Wind mener at vindkraftverket ikke skaper nye utfordringer for høstflyttingen, 

som har foregått med lastebil og ferge fra Sjåmoen til Hundåla de siste årene. De mener 
derimot at det etablerte vindkraftverket er grunn til at reinbeitedistriktet nå kan velge å 

kjøre lastebil på internveiene gjennom planområdet, og dermed unngå fergetransport for 

tilkomst til vinterbeitesone 5. Øyfjellet Wind mener derfor at tiltakene for høstflyttingen 

ikke er avbøtende i relasjon til vindkraftverket, men heller vil forenkle tilgangen til 
vinterbeitesone 5, sammenlignet med før. De mener videre at flere av tiltakene tilknyttet 
høstflyttingen også kan benyttes om våren. 

Øyfjellet Wind skriver at de er positivt innstilt til å bidra med et tilskudd til oppgradering av 

anlegget distriktet har på Sjåmoen. Anlegget kan benyttes uavhengig av hvilke vinterbeiter 

som benyttes. Øyfjellet Wind mener anlegget har generell nytteverdi for distriktet, og at 
oppgraderingen inngår som en del av kompensasjonen for de ulemper distriktet påføres. 

Øyfjellet Wind skriver at flere av de fysiske tiltakene, som etablering og bruk av 
permanente og mobile gjerder, forutsetter at distriktet selv bidrar i den praktiske 

gjennomføringen for at tiltakene skal fungere etter intensjonen. Øyfjellet Wind mener 

derfor at denne typen tiltak bør fastsettes som en finansieringsplikt for Øyfjellet Wind, jf. 
også klagevedtaket fra OED.  

Når det gjelder tilpasninger i planområdet, brøyting, kommunikasjon, tilpasning av veier 

mv., vil Øyfjellet Wind selv stå for gjennomføringen. Øyfjellet Wind mener derfor at disse 

tiltakene ikke behøver en beløpsmessig angivelse fra NVEs side. 

Øyfjellet Winds forslag til alternative tiltak for tilrettelegging for flytting av rein gjennom 
planområdet fremgår av tiltaksplanen deres, og presenteres nærmere under. Tiltakene er 

 
9  NVE ref. 201707386-391 
10 NVE ref. 201707386-437 
11 NVE ref. 201707386-451 
12 NVE ref. 201707386-391 



 

9 

 

gruppert som tilbudte og mulige tiltak. NVE skiller ikke på disse kategoriene og behandler 
alle foreslåtte tiltak likeverdig.  

6 Annet kunnskapsgrunnlag 

Protect Sápmis (PS) rapport Reindriftsfaglig vurdering av Øyfjellet vindkraftverks 

påvirkning på reindriften i reinbeitedistrikt 20 - DEL II - Forslag til tiltak13, datert 10.6.2019, 
beskriver ulike forslag til avbøtende tiltak, inkl. 3 tiltak knyttet direkte til flytting til og fra 
vinterbeitesone 5.   

Rapporten er tilgjengelig via eInnsyn.  

7 Høring av forslag til plan for flytting og innkomne merknader 

7.1 Innledning 

NVE har forelagt Øyfjellet Wind AS forslag til plan for flytting av rein til og fra 

vinterbeitesone 5 for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt den 20.5.2022. Forslag til plan er også 
forelagt Statsforvalteren i Nordland og siidaandelsleder Tina Berit K. Hætta, med 
høringsfrist 12.10.2022.  

Det ble gjennomført konsultasjon med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt den 19.1.2023 og 
med siidaandelsleder Tina Berit K. Hætta den 26.1.2023.  

Se omtale under 8.4.2 om NVEs behandling. 

7.2 Innkomne merknader  

NVE har mottatt merknader fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt14, siidaandelsleder Tina 

Berit K. Hætta15 og Statsforvalteren i Nordland16. Uttalelsene er tilgjengelig via eInnsyn, og 
en sammenfatning finnes vedlagt. 

Uttalelsene er forelagt konsesjonær i henhold til forvaltningsloven § 33. Konsesjonærs 
kommentarer17 fremkommer under innspillene. 

NVE vurderer all informasjon som fremkommer i høringsuttalelsene. Hensikten med å 
sammenfatte mottatte uttalelser er å gi et overordnet innblikk i hvilke temaer som tas opp 

i de ulike uttalelsene. Alle høringsinnspill og annet kunnskapsgrunnlag inngår derfor i 

beslutningsgrunnlaget i saken, men NVE vil i dette dokumentet kun gå nærmere inn på og 

vurdere forhold som er relevante for behandling av forslaget til plan for flytting og som 
ikke tidligere er vurdert, eller forhold som bør utdypes nærmere. 

 

 
13 NVE ref.: 201707386-67 
14 NVE ref. 201707386-412 
15 NVE ref. 201707386-433 
16 NVE ref. 201707386-427 
17 NVE ref. 201707386-421, -437 og -435 
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8 NVEs generelle vurderinger 

8.1 NVEs rettslige grunnlag til å godkjenne tiltaksplanen 

NVEs vedtak om konsesjon av 13.11.2014, jf. også OEDs klagevedtak av 16.11.2016, gir 

Øyfjellet Wind rett til å bygge, eie og drive vindkraftverket på nærmere bestemte vilkår. 

Vilkårene fremgår av anleggskonsesjonen, NVEs vedtak av 18.12.2019 om godkjenning av 
MTA- og detaljplan og andre etterfølgende vedtak. NVE legger samtidig til grunn at 

reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har rett til å benytte planområdet til flytting av 

rein til/fra vintersone 5. Samisk kultur har et særlig folkerettslig vern, og reindrift er en 
form for vernet kulturutøvelse. Dette medfører at Grunnloven § 108 og folkerettslige 

bestemmelser til vern av samisk kultur er relevante som tolkningsfaktorer og skranker for 
forvaltningsskjønnet. 

Jillen-Njaarke mener vindkraftutbyggingen krenker reineiernes vern etter SP art. 27, og at 

de mener konsesjonen er ugyldig. Jillen-Njaarke mener dessuten at det er betydelig 

usikkerhet knyttet til om avbøtende tiltak vil ha noen effekt, noe som blant annet er 
beskrevet i konsultasjonsprotokoll fra konsultasjon av 19.1.2023 s. 1, og vil etter vår 
erfaring også bli et tema ved skjønnsrettens behandling av ekspropriasjonsskjønnet.  

NVE legger til grunn at anleggskonsesjonen og vedtak av 18.12.2019 om godkjenning av 

MTA- og detaljplan er endelig bestemt av Olje- og energidepartementet som klageinstans 
og gir NVE rettslig grunnlag for å godkjenne tiltaksplanen for avbøtende tiltak. 

8.2 Nærmere om innholdet i tiltaksplanen 

Konsesjonen, MTA- og detaljplanen og NVEs godkjenningsvedtak av 18.12.2019 omhandler 

forholdet til reindrift, herunder fastsetting av avbøtende tiltak for å redusere 
skadevirkningene for reindriften, jf. vilkåret i kulepunkt 11 sitert på side 5 ovenfor.  

Det er dette vilkåret om hensynet til reindrift som danner utgangspunktet for hva planen 

for avbøtende tiltak for å sikre flytting av rein til og fra vinterbeitesone 5 skal inneholde. 
Vilkåret må tolkes ut fra blant annet NVEs Bakgrunn for vedtak av 18.12.2019 pkt. 5.5 og 

OEDs klagevedtak av 21.9.2021. NVE viser til det OED sier om innholdet i planen for 
avbøtende tiltak på s. 11 i vedtak av 21.09.2021, jf. særlig OEDs uttalelse sitert ovenfor. 

Planen for avbøtende tiltak skal gjøre rede for tiltak som avbøter negative virkninger 

vindkraftverket har for reindriftas flytting til og fra vinterbeitesone 5 i Jillen-Njaarke 

reinbeitedistrikt. Tiltak som ikke avbøter en negativ virkning med tilknytning til flytting til 
og fra vinterbeitesone 5, faller utenfor tiltaksplanen. Det må til en viss grad bli en 

skjønnsmessig vurdering om en ulempe har tilstrekkelig tilknytning til vindkraftverket, slik 

at det kan fastsettes avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger. Videre må 
omfanget av de avbøtende tiltakene stå i et rimelig forhold til tiltaket og dets virkninger. 

Det aktuelle vilkåret for godkjenningen av MTA- og detaljplan av 18.12.2019 legger opp til 
at Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke selv skal bli enige om hvilke avbøtende tiltak som skal 

gjennomføres. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal planen «sendes NVE til 

godkjenning». NVEs tilsynsmyndighet er begrenset av konsesjonsvilkår og vilkår for 

godkjenning av MTA- og detaljplan, jf. også OEDs merknader til disse. Basert på det vi har 
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nevnt over, mener NVE at det ligger innenfor vår godkjenningsmyndighet å vurdere om det 

må stilles krav om ytterligere avbøtende tiltak enn det som framgår av forslaget til plan for 

avbøtende tiltak, og/eller om det er nødvendig å presisere forpliktelsene som fremgår av 
forslaget ytterligere.  

Utgangspunktet er at NVE godkjenner hvilke avbøtende tiltak konsesjonær plikter å 
gjennomføre, eventuelt hva konsesjonæren må avstå fra.  

NVE presiserer at det faller utenfor dette godkjenningsvedtaket å bestemme at Øyfjellet 

Wind er ansvarlig for at det foreligger andre nødvendige tillatelser, både privatrettslige og 
offentligrettslige, som Jillen-Njaarke behøver for å gjennomføre de avbøtende tiltakene. 

Som nevnt over, har OED i vedtak av 21.9.2021 skrevet at tiltakshaver «også [må] dekke 

rimelige ekstrakostnader knyttet til planlegging og administrasjon i forbindelse med 

tilpasning til flytting til og fra vinterbeitesone 5». Dette betyr etter NVEs forståelse at 

Øyfjellet Wind kan bli ansvarlig for å dekke ekstrakostnader som Jillen-Njaarke 

eksempelvis har hatt i forbindelse med å sende inn søknad til myndighetene, men ikke at 

Øyfjellet Wind er ansvarlig for å sende inn søknaden. Dette er ikke i veien for at Øyfjellet 
Wind og Jillen-Njaarke på frivillig basis kan komme til en annen løsning, for eksempel at 
Øyfjellet Wind bistår ved innsending av søknader.  

NVE konstaterer at Øyfjellet Wind selv i tiltaksplanen legger opp til at NVE «må fastsette 

omfanget av finansieringsforpliktelsen for de enkelte tiltakene», jf. forslaget til plan for 

avbøtende tiltak av 27.04.2022 side 3.  I brev av 13.1.2023 går de bort fra dette og viser til at 
dette bør avgjøres i skjønnsretten. NVE fastsetter normalt ikke en beløpsmessig grense for 

omfanget av avbøtende tiltak, men forutsetter at konsesjonær dekker de fulle kostnadene 
forbundet med gjennomføringen av avbøtende tiltak. 

8.3 Tiltaksplanen gjelder hele Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt 

Det følger av vilkåret i NVEs godkjenningsvedtak av 18.12.2019 at NVE skal godkjenne 

tiltaksplan for avbøtende tiltak dersom «det ikke oppnås enighet mellom reinbeitedistriktet 

og konsesjonær». NVE har i forbindelse med saksbehandlingen avholdt konsultasjon med 
Jillen-Njaarke representert ved Ole Henrik Kappfjell, Torstein Appfjell og Per Anders 

Kappfjell, og konsultasjon med Tina Berit Hætta som leder av siidaandel i distriktet. I 

konsultasjonen ga NVE uttrykk for at vi ikke hadde konkludert med hvilken partsstatus 
Hætta ville ha i forbindelse med godkjenningen av tiltaksplanen. 

Etter NVEs oppfatning er det ikke nødvendig at godkjenningsvedtaket verken tilgodeser 

eller ekskluderer særskilte reindriftsutøvere i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. NVE legger til 
grunn at de ulike avbøtende tiltakene som inngår i tiltaksplanen vil være tilgjengelige for 

alle som til enhver tid lovlig driver reindrift i Jillen-Njaarke. NVE legger til grunn at Jillen-

Njaarke på sin side vil sørge for at alle reindriftsutøverne i distriktet skal få tilgang til de 
avbøtende tiltakene. NVE viser i den anledning til at tiltaksplanen godkjennes for hele 

vindkraftverkets driftsperiode, og at det mest sannsynlig også vil skje endringer internt i 
Jillen-Njaarke i løpet av denne perioden. 
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8.4 NVEs behandling 

8.4.1 Oppsplitting i to vedtak 

NVE mottok som nevnt forslag til plan for avbøtende tiltak fra Øyfjellet Wind i brev av 

27.4.2022. NVE ba i brev av 20.5.2022 om tilbakemelding fra Jillen-Njaarke på forslaget, 
blant annet en konkret tilbakemelding på om Jillen-Njaarke mente det var mulig å oppnå 

enighet med Øyfjellet Wind, og eventuelt hvilke avbøtende tiltak som kunne være mest 
hensiktsmessig.  

Jillen-Njaarke kom med sin tilbakemelding på forslaget til avbøtende tiltak i brev datert 

5.9.2022. Høstflyttingen i 2022 var på det tidspunktet nært forestående. Samtidig så NVE 
behovet for å utrede enkelte sider av den foreslåtte planen for avbøtende tiltak nærmere 

før planen kunne godkjennes. Dette gjaldt særlig valget mellom ulike avbøtende tiltak for 

vårflyttingen. Etter NVEs vurdering var det derfor i denne spesielle saken nødvendig å 
godkjenne plan for avbøtende tiltak for høstflyttingen i 2022 separat. 

NVE opplyste partene om denne oppsplittingen i e-post av 8.9.2022. NVE mottok ingen 
klager på vedtaket av godkjenning av plan for avbøtende tiltak for høstflyttingen i 2022. 

8.4.2 Konsultasjoner 

NVE har konsulert reindriftsutøverne i Jillen-Njaarke underveis i prosessen med 

godkjenning av forslaget til plan for avbøtende tiltak. Etter sameloven § 4-6 første ledd 
skal konsultasjoner blant annet gjennomføres i god tro. Etter sameloven § 4-6 annet ledd 

skal konsultasjonene videre begynne «så tidlig at partene har en reell mulighet til å oppnå 
enighet om beslutningen».  

Det har blitt ført protokoll fra konsultasjonene i samsvar med sameloven § 4-718. Godkjente 

protokoller fra konsultasjonene ble oversendt Øyfjellet Wind 24.2.2023, slik at de skulle få 

mulighet til å justere og/eller supplere sin egen tiltaksplan ut fra innholdet i 
konsultasjonene. Konsultasjonene har medført endringer i den foreslåtte planen for 
avbøtende tiltak til fordel for Jillen-Njaarke. 

NVE har ikke ansett det nødvendig å sende Øyfjellet Winds brev av 6.3.202319 på høring til 

Jillen-Njaarke, ettersom Øyfjellet Winds suppleringer har vært i samsvar med det som kom 

fram i konsultasjonene. Øyfjellet Wind har ikke foreslått noen justeringer i brevet av 
6.3.2023 som er mindre fordelaktige for Jillen-Njaarke. De delene av tiltaksplanen som 

Øyfjellet Wind fastholder, anser NVE for å være tilstrekkelig opplyst fra Jillen-Njaarkes side 
gjennom tidligere høringsuttalelser og konsultasjoner. 

8.5 En rekke ulike avbøtende tiltak – «tiltaksbank»  

Når NVE nå godkjenner tiltaksplanen for avbøtende tiltak, godkjenner NVE en rekke 

alternative tiltak. Vurderingstemaet for NVE er om de tiltakene som Øyfjellet Wind foreslår, 

 
18 NVE ref. 201707386-448 og -449 
19 NVE ref. 201707386-451 
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samlet sett og mest sannsynlig, vil sikre Jillen-Njaarkes adkomst til og fra vinterbeitesone 
5. Denne rekken med alternative tiltak er tidvis omtalt som en «tiltaksbank».  

Hvilke tiltak som vil være aktuelle, vil variere fra år til år. Godkjenningen av avbøtende 
tiltak gjelder for hele vindkraftverkets driftsperiode. På grunn av tidsperspektivet, vil det 

være en viss usikkerhet forbundet med de avbøtende tiltakene. Usikkerheten gjelder både 
fremtidig utvikling i reinbeitedistriktet og om/hvor ofte ulike avbøtende tiltak vil bli brukt.  

8.6 Det fremtidige behovet for medvirkning mellom Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke 

NVEs vedtak om godkjenning forplikter bare Øyfjellet Wind som konsesjonær. NVE kan 

ikke gjennom vedtaket forplikte Jillen-Njaarke til å gjennomføre eller medvirke til 
gjennomføringen av noen avbøtende tiltak. Jillen-Njaarkes medvirkning til 

gjennomføringen av avbøtende tiltak er likevel en grunnleggende forutsetning for å høste 

erfaringer med den praktiske gjennomføringen av tiltakene. NVE viser til side 11 i OEDs 
vedtak av 21.9.2021, jf. også sitatet ovenfor.  

I mangel av at NVE har myndighet til å fatte pålegg overfor Jillen-Njaarke, må NVE 

forutsette at både Jillen-Njaarke og Øyfjellet Wind lojalt følger opp behovet for fremtidig 
medvirkning. 

8.7 Evaluering av ordningen med avbøtende tiltak - behovet for justering av 

tiltaksplanen 

Under konsultasjonen tok Jillen-Njaarke opp at gjennomføringen av avbøtende tiltak må 

evalueres. De tok også opp behovet for en dynamisk og fleksibel tilnærming til de 
avbøtende tiltakene. 

Øyfjellet Wind har i brev av 6.3.2023 blant annet skrevet følgende om behovet for en 
dynamisk og fleksibel tilnærming til de avbøtende tiltakene: 

«ØWAS merker seg at distriktet uttrykker et ønske om en dynamisk og fleksibel tilnærming til 
de avbøtende tiltakene. ØWAS er enig i det. Det foreslås på denne bakgrunn at NVE 

konkretiserer et sett av avbøtende tiltak nå, men likevel slik at disse tiltakene senere kan 
suppleres med ytterligere avbøtende tiltak dersom det på sikt viser seg at de fastsatte 
tiltakene ikke er tilstrekkelige for å gjennomføre flyttingen på en tilstrekkelig god måte. Dette 

gir den klare fordel at man kan høste erfaring av flyttingen og tilpasse tiltakene til området 
og reindriftens bruk, se også Olje- og energidepartementets (OED) endelige MTA-vedtak som 

innebærer samme tilnærming.» 

Øyfjellet Wind skriver også i samme brev om behovet for fremtidige evalueringer av 
avbøtende tiltak, se brevet side 3-4. NVE forutsetter at Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke 

finner et hensiktsmessig tidspunkt for evaluering av de avbøtende tiltakene. 

NVE vil påpeke at de tiltakene som nå inngår i tiltaksplanen, er et sett med grunnleggende 

avbøtende tiltak.  Det er ingenting i veien for at Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke sammen 

blir enige om at det bør komme flere avbøtende tiltak i tillegg til det som godkjennes i 
dette vedtaket.  
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8.8 Vilkår om adgangen til å endre dette godkjenningsvedtaket  

Det kan oppstå behov for at godkjenningsvedtaket endres, for eksempel der det viser seg 

at de fastsatte tiltakene ikke er tilstrekkelige for å sikre at flyttingen gjennomføres, eller 

der et godkjent avbøtende tiltak bør justeres for å sikre best mulig gjennomføring. Et 
ønske om endring av «tiltaksbanken», kan enten komme fra begge partene sammen, eller 

fra en av partene. For å sikre at det ikke blir tvil om at NVE kan behandle søknader om 

endring av tiltaksplanen, setter NVE et eget vilkår om adgangen til å endre dette 
godkjenningsvedtaket.  

 

9 NVEs konkrete vurderinger av avbøtende tiltak  

9.1 Innledning 

NVE konstaterer at det er usikkerhet om hvordan og hvorvidt de ulike avbøtende tiltakene 
vil fungere for flytting til og fra vinterbeitesone 5.  

Det er mange faktorer som spiller inn på om flytting av rein kan gjennomføres på en god 

måte. Vær, føre og topografi er eksempler på faktorer som ikke lar seg styre, men som 

legger føringer for om flytting er gjennomførbart eller ikke. Det er også faktorer knyttet til 
dyrevelferd og HMS for reindriftsutøverne ved ferdsel i området, samt tilgang på 

transportmidler og arbeidskraft som vil kunne legge føringer for hvordan samling og 

flytting kan utføres.  Dette i tillegg til at reinen fra naturens side har en egen vilje som også 

påvirker hvordan det tradisjonelle reindriftsåret forløper. Reinens adferd er tett knyttet 
opp mot vær- og føre, beiteforhold, reinens forfatning, rovdyrpress, klimaendringer og 

andre forstyrrelser. Både som enkeltfaktorer, men også i en kumulativ sammenheng.   

9.2 Oversikt over hvilke avbøtende tiltak NVE vurderer i dette vedtaket 

Siden det er en lang rekke avbøtende tiltak som inngår i tiltaksplanen, og tiltaksplanen 

senere har blitt supplert og justert, har NVE av hensyn til oversiktlighet oppstilt en samlet 

og nummerert oversikt over de ulike avbøtende tiltakene. Øyfjellet Winds kommentarer til 
de konkrete tiltakene fremkommer av tiltaksplanen og av NVEs godkjenningsvedtak.  
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Tabell 1 Øyfjellet Winds forslag til plan for avbøtende tiltak for flytting til og fra vinterbeitesone 5 med NVEs 

nummerering 

Nr. Tiltak Lokalitet 

Høstflytting. Alternative tiltak 
1a Forenkle transport 

med lastebil fra 

Sjåmoen 

Sjåmoen – Sørgardsfjellet og omegn 

1b Mobile gjerder der reinen lastes av Sørgardsfjellet og omegn 

1c Ryddegate i skog Sørgardsfjellet og omegn/Demmeldalen 

1d Oppgradering av anlegget på 

Sjåmoen 

 

Vårflyttingen. Alternative tiltak 

I Driv over Hundålvatnet 

2a Vurdere isforhold Hundålvatnet 
II Bruk av lastebil gjennom planområdet 

2b Bruk av helikopter ved samling av 

rein 

Vinterbeitesone 5 

2c Permanent samlegjerde Demmeldalen eller Livatnet 

2d Mobile gjerder (mindre 

pålastingsanlegg) 

Sørgardsfjellet og omegn 

2e Ekstra vei der reinen lastet opp på 
lastebil 

Sørgardsfjellet og omegn 

2f Forenkle transport med lastebil Sørgardsfjellet og omegn – Sjåmoen 

2g Mobile gjerder der reinen lastes av Sørsiden av planområdet, f.eks. i 
Storkvanndalen 

III Driv gjennom planområdet 

2h Oppsamling før driv Demmeldalen 
2i Fjerne fysiske hindringer Planområdet 

2j Redusere forstyrrelser i 

vindkraftverket 

Planområdet 

2k Mobile gjerder Planområdet 
2l Fôring Planområdet 

IV Bruk av alternativ flyttlei via Eidsåsen (eventuelt) 

2m Oppsamlingsanlegg Hestdalen og omegn 
2n Skogrydding mv. Eidsåsen 

2o Fôring Generelt 

Øvrige tiltak 

3a Etablering av rutiner for 

kommunikasjon og koordinering 

mellom partene 

- 

3b Kostnadsdekning og betalingsplan - 
3c GPS-bjeller - 
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9.3 Høstflytting. Alternative tiltak 

9.3.1 1a Forenkle transport med lastebil fra Sjåmoen 

Tiltaket forenkling av transport fra Sjåmoen til vinterbeite innebærer tilrettelegging langs 

adkomst- og internveier ved brøyting og strøing. Øyfjellet Wind mener dette vil være 
fordelaktig for reindrifta sammenlignet med å flytte med lastebil og ferje. Reindrifta er 

skeptisk til om løsningen vil fungere pga. bratt vei og at transportene er tunge. Vær og føre 

vil alltid være faktorer som spiller inn. Veiene må være tilgjengelige for reindrifta på kort 
varsel over lengre tid, inntil flyttingen er ferdig gjennomført.  

NVE vurderer at det er en nødvendig forutsetning for flytting gjennom vindkraftverket med 
lastebil at veien er fremkommelig og tilrettelagt på en slik måte at det er forsvarlig å kjøre 
med dyretransporter. NVE mener tiltaket skal inngå i tiltaksplanen.  

9.3.2 1b Mobile gjerder der reinen lastes av 

Øyfjellet Wind har foreslått innkjøp av mobile gjerder, lagerplass stilles også til disposisjon. 
Tiltaket tilbys også for vårflyttingen. Jillen-Njaarke er tydelig på at mobile gjerder ikke er et 

redskap de ønsker å benytte ved flytting av rein til og fra vinterbeitesone 5. Dette støttes 

av Statsforvalteren. Tina Berit Hætta mener det kan komme til nytte til andre formål i 
fremtiden og at mobile gjerder kan tilbys.  

 

NVE konstaterer at mobile gjerder brukes i reindrift andre steder i landet, og at redskapet 
kan være nyttig i gitte situasjoner. Bruken av mobile gjerder krever tid og arbeidskraft. Vi 

oppfatter derfor at Jillen-Njaarke og Hætta, ikke vurderer mobile gjerder som egnet som 

av- og pålastingsanlegg for dette reinbeitedistriktet. Etter NVEs vurdering kan bruk av 

mobile gjerder være aktuelt i andre situasjoner knyttet til flytting av rein til og fra 
vinterbeitesone 5. NVE legger til grunn at Jillen-Njaarke selv bestemmer om og eventuelt 
hvordan de vil bruke mobile gjerder. Vi mener derfor tiltaket skal inngå i tiltaksplanen. 

9.3.3 1c Ryddegate i skog 

Reindrifta mener at rydding av skog kan være et tiltak som kan benyttes for å lede reinen i 
riktig retning etter slipp fra transporten.  

NVE konkluderer med at tiltaket skal inngå i tiltaksplanen. 

9.3.4 1d Oppgradering av anlegget på Sjåmoen 

Oppgradering av anlegget på Sjåmoen er fremsatt som et mulig tiltak. Reindrifta er positiv 

til dette.  

NVE mener det er nødvendig med tiltak som gjør at reinen har god dyrevelferd i påvente av 

transport. Reinen må oppholde seg på Sjåmoen til nødvendige forutsetninger for å kunne 
flytte via internveiene er til stede. Flytting langs veien over fjellet på sen høst/tidlig vinter 

byr i større grad på utfordringer enn ved frakt med bil til Mosjøen og ferje til Hundåla.  



 

17 

 

Det er uklart om, og eventuelt i hvilken grad, dette tiltaket inngår i tiltaksplanen som et 

avbøtende tiltak. I tiltaksplanen s. 3 skriver Øyfjellet Wind følgende om oppgradering av 
anlegget på Sjåmoen: 

«Utover de tiltak som foranlediges av vindkraftverket, er ØW positivt innstilt til å bidra med et 
tilskudd til oppgradering av anlegget distriktet har på Sjåmoen. (…) Oppgradering av 
anlegget vil ha en generell nytteverdi for distriktet og inngår som en del av kompensasjonen 
for de ulemper distriktet påføres. Også dette forutsetter at distriktet medvirker. Et eventuelt 

tilskudd må forankres i avtale siden det ikke er foranlediget av tiltaket.» 

Øyfjellet Wind skriver videre i brev av 6.3.2023 s. 1-2: 

«I brevet fra ØWAS til NVE 27. april 2022 omtales et tilskudd til en oppgradering av 
gjerdeanlegget på Sjåmoen som et mulig tiltak. Vi vil imidlertid gjenta at det ikke er noen 

årsakssammenheng mellom etableringen av vindkraftverket og tilstanden til gjerdeanlegget 
på Sjåmoen. Et tilskudd til dette formål, eventuelt til nye permanente gjerdeanlegg på øst- 

og/eller vestsiden av Vefsna, vil derfor innebære et tilskudd til distriktets alminnelige drift, noe 
som faller utenfor saken som nå skal avgjøres av NVE. ØWAS er likevel positiv til å diskutere 

dette temaet med distriktet, men det må i så fall skje utenfor rammene for saken som nå skal 
avgjøres av NVE.» 

NVE mener det er uklart hvorfor Øyfjellet Wind har listet opp tilskudd til oppgradering av 

anlegget på Sjåmoen som et mulig tiltak i tiltaksplanen, og samtidig uttalt at dette faller 
utenfor tiltaksplanen. NVE viser samtidig til avsnitt 8.2 ovenfor og avsnitt 9.8.2 nedenfor 

om at NVE normalt ikke fastsetter en beløpsmessig grense for omfanget av avbøtende 

tiltak, men forutsetter at konsesjonær dekker de fulle kostnadene forbundet med 
gjennomføringen av avbøtende tiltak. NVE legger derfor til grunn at Øyfjellet Wind vil tilby 

Jillen-Njaarke et tilskudd til oppgradering av anlegget på Sjåmoen slik de har beskrevet i 

tiltaksplanen de har lagt fram til NVE for godkjenning, men at selve størrelsen på 
tilskuddet enten fastsettes i avtale mellom Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke eller i 
skjønnssaken. NVE konkluderer med at tiltaket skal inngå i tiltaksplanen. 

9.4 Vårflyttingen. Alternative tiltak – I) Driv over Hundålvatnet 

9.4.1 2a Vurdere isforhold 

Vurdering av isforhold er framsatt som tilbudt tiltak for å sikre at reinen kan ferdes trygt 

over isen. Reindrifta er positiv til tiltaket i seg selv, men mener det er stor risiko og andre 

utfordringer knyttet til dette alternativet. Hvis tiltaket skal ha noen effekt, er det viktig at 
store nok områder av vannet blir undersøkt, og at det skjer over en viss tid. NVE er kjent 

med at isforholdene på regulerte vann kan variere mye og utgjøre stor risiko for 

mennesker og dyr. Med god vurdering av isforholdene kan mye av risikoen reduseres. 
Vannet kan likevel være dårlig egnet til flytting. For eksempel ved at regulering i vannstand 

har skapt brekk i isen med sprekker og forsenkninger. Om isen er både hel og sikker, kan 
det likevel bli vanskelig å flytte om isen er blank.  

NVE mener tilbudet om overvåking av isen skal inngå i tiltaksplanen, men at reindrifta selv 

må vurdere om det er noe de ønsker i gjeldende år, slik at fagfolk kan innhentes på langt 
nok varsel til at tilstrekkelig område av vannet kan undersøkes over et langt nok tidsrom. 
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9.5 Vårflyttingen. Alternative tiltak – II) Bruk av lastebil gjennom området 

9.5.1 2b. Bruk av helikopter ved samling av rein i vinterbeitesone 5 

Dekning av helikopter for å samle reinen i vinterbeitesone 5, før driv til beitehage og 

senere opplasting på bil er fremsatt som et mulig tiltak. Reindrifta mener det kan være et 
mulig tiltak, men at det ikke nødvendigvis er den beste måten å gjøre det på. Det er mange 
faktorer som spiller inn på hvordan samling av rein gjøres best.  

NVE mener reindrifta skal kunne velge selv hvilke redskap de trenger for å kunne samle 
reinen på best mulig måte. Vi mener derfor tiltaket skal inngå i tiltaksplanen. 

9.5.2 2c Permanent samlegjerde i Demmeldalen eller Livatnet 

Et permanent samlegjerde i Demmeldalen eller Livatnet er tilbudt som tiltak. Både 

reindrifta, Statsforvalteren og Protect Sápmi er tydelige på at det er behov for store 
permanente samlegjerder.  

NVE legger til grunn at det permanente samlegjerdet må være stort nok, og ha nødvendig 

infrastruktur, til at det kan brukes som en beitehage. Dette vurderes nødvendig både for å 

kunne holde reinen samlet over lengre tid med god dyrevelferd i påvente av at mest mulig 
effektiv flytting er mulig, og for å bøte på funksjonen som planområdet har hatt som 
oppsamlings- og beiteområde.  

Forslag til plan for avbøtende tiltak legger opp til bare ett samlegjerde. NVE legger til 
grunn at partene er enige om etablering i eller rundt Demmeldalen. 

Protect Sápmi, Statsforvalteren i Nordland og reindriftsutøverne mener det bør være to 

samlegjerder. I tillegg til samlegjerde i Demmeldalen, foreslås det derfor også plassering 

ved Livatnet (Protect Sápmi og Øyfjellet Wind) og på Oppland (Jillen-Njaarke og 
Statsforvalteren).  

NVE legger vekt på innspillene fra Statsforvalteren, som er reindriftsmyndighet, og 

reindriftsutøverne. Disse mener det skal være to anlegg: ett i Demmeldalen og ett på 
Oppland. Vi mener derfor det tilbudte avbøtende tiltaket må innebære at Øyfjellet Wind 

dekker de nødvendige kostnadene forbundet med etablering av to beitehager med 

tilhørende nødvendig infrastruktur. NVE forutsetter at Øyfjellet Wind er ansvarlig for å 
dekke de nødvendige kostnadene med etableringen av beitehagene, men at Jillen-Njaarke 

er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser og rettigheter i forbindelse med 

oppføringen av beitehagene. NVE legger til grunn at de permanente samlegjerdene vil 
være av en hensiktsmessig størrelse og utforming. 

Vi mener derfor tiltaket skal inngå i tiltaksplanen, og setter vilkår om at Øyfjellet Wind skal 

dekke de nødvendige kostnadene med etablering av to permanente samlegjerder 
(beitehager). 

9.5.3 2d Mobile gjerder (mindre pålastingsanlegg) Sørgardfjellet og omegn 

Vi viser til vurderingen av tiltak 1b over.  
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NVE mener at pålastingsanlegg på Sørgardsfjellet og omegn skal inngå i tiltaksplanen som 

et permanent anlegg, og vil sette vilkår om dette. NVE legger til grunn at det skal være et 
mindre anlegg, med en hensiktsmessig størrelse og utforming. 

9.5.4 2e Ekstra vei der reinen lastes på lastebil i Sørgardsfjellet eller omegn 

Ekstra vei der reinen lastes opp på lastebil er fremsatt som mulig tiltak. Det kreves ulike 

typer infrastruktur knyttet til gjerdeanlegg. Hvis distriktet skal flytte rein med lastebil, må 
det være kjørbar vei fram til opplastingsplass.  

NVE mener at tiltaket er nødvendig for bruk av lastebil til flytting av rein gjennom 
vindkraftverket og at tiltaket skal inngå i tiltaksplanen. Vi vil sette vilkår om dette.  

9.5.5 2f Forenkle transport med lastebil – Sørgardsfjellet - Sjåmoen 

For dette tiltaket gjelder samme vurderinger som i 1a. 

9.5.6 2g Mobile gjerder der reinen lastes av på sørsiden av planområdet, f.eks. 

Storkvanndalen 

Vi viser til tidligere vurderinger om mobile gjerder. Reindrifta ønsker i utgangspunktet ikke 
dette, men sier de har behov for permanente gjerder.  

NVE vurderer at det i «tiltaksbanken» skal inngå dekning av de nødvendige kostnadene 

knyttet til å sette opp et permanent samlegjerde (beitehage) av nødvendig størrelse og 

med infrastruktur for å ta imot reinen på sørsiden av vindkraftverket. Etter at reinen har 
passert gjennom planområdet må flokken samles og få nødvendig tilsyn og tilleggsforing 

før videre flytting til kalvingslandet. Storkvanndalen er nevnt som alternativ, men det er 

uklart hvor reinbeitedistriktet ønsker dette anlegget plassert.  NVE er enig i at mobile 
gjerder også her kan være et tiltak i tiltaksplanen som reinbeitedistriktet kan benytte seg 
av om det senere viser seg å være hensiktsmessig.   

9.6 Vårflyttingen. Alternative tiltak – III) Driv gjennom planområdet 

9.6.1 2h Oppsamling før driv – Demmeldalen 

Etablering av gjerdeanlegg i Demmeldalen, er et tilbudt tiltak. Gjennom høringer og 

konsultasjoner har det kommet fram at driv gjennom planområdet er en løsning 

reindriftutøverne ikke ser på som gjennomførbar. Årsaken er ifølge reindriftsutøverne at 
reinen må drives raskt og med makt forbi turbinene. En slik metode vil føre til 

stressreaksjoner som kan være skadelige for drektige simler og dyr i dårlig forfatning etter 

vinteren. Stressreaksjonen kan påvirke både kalv og simles overlevelse og langsiktige 
forfatning negativt. Hvis det likevel skal gjennomføres, er det enighet om behov for et 
område for oppsamling i Demmeldalen.   

NVE vurderer at det må dreie seg om en større permanent beitehage, med nødvendig 

infrastruktur. Også rapporten fra Protect Sápmi og høringsuttalelse fra Statsforvalteren 

peker på denne løsningen. En slik beitehage i Demmeldalen er sammenfallende med 
tiltaket 2c. NVE mener tiltaket skal inngå i tiltaksplanen. 
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9.6.2 2i Fjerne fysiske hindringer 

Øyfjellet Wind tilbyr å sørge for at veiene enten ikke blir brøytet, eller at brøytekanter blir 
høvlet ned slik at reinen kan passere. Reindrifta er enig i dette.  

NVE mener at tiltaket skal inngå i tiltaksplanen. 

9.6.3 2j Redusere forstyrrelser i vindkraftverket 

Redusert menneskelig aktivitet/ferdsel i planområdet under flytting er tilbudt tiltak. Ved 
forsøk på flytting på bakken gjennom vindkraftverket må veiene holdes stengt for å unngå 
forstyrrelser i området. Øyfjellet Wind skriver at veien vil være stengt med bom.  

NVE mener Øyfjellet Wind så langt som mulig må unngå egen ferdsel i forbindelse med 

drift under flytting av rein gjennom planområdet. NVE vurderer at dette er et nødvendig 

tiltak som skal inngå i tiltaksplanen.  

9.6.4 2k Mobile gjerder 

Vi viser til vurderinger om mobile gjerder i 1b. 

9.6.5 2l Foring 

Foring er foreslått som mulig tiltak. Øyfjellet Wind skal legge til rette for nødvendig 
tilleggsforing knyttet til flytting til og fra vinterbeitesone 5.  

Men bakgrunn i høringsuttalelser og konsultasjon med reindrifta, mener NVE at dette må 
inkludere nødvendig tilleggsfôring i beitehagene der reinen er samlet før og etter 

flyttingen. Reinen kan bli stående i beitehagene over lengre tid før flyttingen til og fra 

vinterbeitesone 5 kan gjennomføres på en forsvarlig og effektiv måte. NVE mener derfor 
Øyfjellet Wind må dekke kostnadene for all tilleggsfôring knyttet til samling/flytting til og 
fra vinterbeitesone 5. NVE vurderer at tiltaket skal inngå i tiltaksplanen. 

9.7 Vårflyttingen. Alternative tiltak – IV) Bruk av alternativ flyttlei via Eidsåsen 

Bruk av alternativ flyttlei via Eidsåsen omfatter tiltak 2m, 2n og 2o i tabell 1 over. Under 
konsultasjonen var tilbakemeldingen fra reindriftsutøverne at dette per i dag ikke er et 

reelt alternativ. Øyfjellet Wind har i brev av 6.3.2023 bedt om at alternativet «bør være med 
som et mulig tiltak i fremtiden, og som kan utvikles videre ved behov».  

Så lenge bruk av alternativ flyttlei via Eidsåsen ikke fremstår som reelt for 

reinbeitedistriktet, mener NVE at det kan stilles spørsmål med hvorfor  disse avbøtende 
tiltakene skal inngå i tiltaksplanen med avbøtende tiltak for flytting til og fra 

vinterbeitesone 5. Ettersom Øyfjellet Wind likevel uttrykkelig ønsker at tiltakene likevel 

skal inngå i tiltaksplanen, til tross for at reindriftsutøverne mener dette ikke er et realistisk 

alternativ, mener NVE at tiltak 2m, 2n og 2o må ha en karakter av å være et «Tilbudt tiltak», 
og ikke et «Mulig tiltak», ref. tiltaksplanen side 3.  

NVE har ingen innvendinger om at tiltak 2m, 2n og 2o inngår i tiltaksplanen som tilbudte 
tiltak, og som Jillen-Njaarke vil ha mulighet til å benytte seg av dersom det skulle bli 
aktuelt.  
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9.8 Øvrige tiltak  

9.8.1 3a Etablering av rutiner for kommunikasjon og koordinering mellom partene 

Øyfjellet Wind har i brev av 6.3.2023 uttalt at de «gjerne [stiller] med en fast kontaktperson 
som distriktet kan forholde seg til», med henvisning til konsultasjonsprotokoll.  

NVE legger til grunn at Øyfjellet Wind selv sørger for at Jillen-Njaarke får beskjed om hvem 

denne faste kontaktpersonen blir. NVE konkluderer med at tiltaket skal inngå i 
tiltaksplanen. 

9.8.2 3b Kostnadsdekning og betalingsplan 

Øyfjellet Wind har i pkt. 3.3 Kostnadsdekning og betalingsplan påtatt seg «å dekke 

merkostnader for distriktet i forbindelse med gjennomføringen av de avbøtende tiltak (…) 

Den nærmere konkretisering av kostnadsdekningen, evt. en betalingsplan, må skje i samråd 
med distriktet eller fastsettes av NVE. [vår understreking]» 

Som nevnt i pkt. 8.2 ovenfor, fastsetter NVE normalt ikke en beløpsmessig grense for 

omfanget av avbøtende tiltak. Bakgrunnen for dette er at NVE i denne typen saker normalt 

godkjenner eller fastsetter konkrete avbøtende tiltak, og at tiltakshaver forutsettes å 
dekke kostnaden ved gjennomføringen av disse tiltakene. Dette skal sikre at Jillen-Njaarke 

ikke selv skal bære kostnaden ved gjennomføringen av avbøtende tiltak som Øyfjellet 
Wind er ansvarlig for.  

NVE tar utgangspunkt i at erstatning for skader og ulemper, og blant annet eventuelle økte 

merkostnader som følge av Øyfjellet vindkraftverk, vil bli behandlet av skjønnsretten i 
forbindelse med ekspropriasjonserstatningsutmålingen. NVE mener på denne bakgrunn at 

det ikke er behov for at vi i dette vedtaket fastsetter en nærmere konkretisering av 
kostnadsdekningen ved gjennomføring av avbøtende tiltak. 

9.8.3 3c GPS-bjeller  

Under konsultasjonene ble innkjøp av GPS-bjeller foreslått som et avbøtende tiltak. Det 

avbøtende tiltaket inngikk ikke i Øyfjellet Winds opprinnelige tiltaksplan, men de har i brev 

av 6.3.2023 sagt seg «villig til å finansiere innkjøp av inntil 40 ytterlige GPS-bjeller til bruk for 
distriktet».  

NVE legger til grunn at innkjøpet av inntil 40 GPS-bjeller inngår i tiltaksplanen som et 
avbøtende tiltak. Dette tiltaket er ikke knyttet til verken høst- eller vårflyttingen spesifikt, 
men inngår som et øvrig tiltak. Dette tiltaket inngår i tiltaksplanen. 

9.9 Andre tiltak 

9.9.1 HMS 

Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) er ikke omtalt som en del av forslaget til avbøtende tiltak. 

Gjennom høring og konsultasjoner har det kommet fram at det er bekymring for 
sikkerheten til dyr og reindriftsutøvere ved flytting og tilsyn.  
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NVE mener det er nødvendig at reindrifta har samme mulighet til sikker ferdsel gjennom 

vindkraftverket som Øyfjellet Winds driftspersonell har. Reindrifta skal derfor ha tilgang til 
informasjon om iskastfare og annen HMS-relaterte tema. NVE setter derfor vilkår om HMS. 

9.9.2 Stans av turbiner 

NVE viser til OEDs vedtak av 21.09.2021 side 12-13 om stans av enkelte turbiner i 

forbindelse med driv opp og langs den tradisjonelle flyttleia: 

«Stansing av enkelte turbiner må vurderes, typisk på kritiske punkter der reinen drives 
oppover mer eller mindre rett imot turbiner, for eksempel enkelte turbinpunkter langs kanten 
av Heifjellet mot Demmeldalen, dersom reinen drives opp den tradisjonelle flyttleia i dette 

området. Erfaringer fra Raggovidda vindkraftverk tilsier at reinen kan stanse opp særlig ved 

vandring oppover, dersom det dukker opp en bevegelig turbin rett i synsfeltet.» 

NVE konstaterer at Øyfjellet Wind ikke har beskrevet en eventuell stans av enkeltturbiner 

som et alternativt tiltak ved vårflyttingen. Tiltak 2j Redusere forstyrrelser i vindkraftverket 

gjelder ifølge tiltaksplanen reduksjon av «menneskelig aktivitet/ferdsel i planområdet», 

ikke drift av turbiner. 

Øyfjellet Wind har kommentert Statsforvalterens innspill om behovet for stans i brev av 

13.1.2023. NVE viser til hva Øyfjellet Wind uttaler om stans av enkeltturbiner i brev av 
6.3.2023 side 2: 

«Distriktet ønsker stans av samtlige turbiner i vindkraftverket ved en eventuell flytting til fots, i 

en periode på minst én måned. Etter ØWAS’ oppfatning er det ikke grunnlag for dette. 

I OEDs MTA-vedtak er det åpnet for stans av enkeltturbiner, typisk på kritiske punkter, dersom 

dette viser seg å være nødvendig. Vi minner om at det våren 2022, i etterkant av MTA-vedtaket, 

ble gjennomført flytting til fots uten stans av turbiner (og uten andre avbøtende tiltak). 

Flyttingen tok få dager. Hvis man etter å ha høstet ytterligere erfaring med flytting gjennom 
vindkraftverket ser at det er behov for stans av enkeltturbiner innenfor rammene av OEDs 
godkjennelse av MTA-planen, vil ØWAS selvsagt forholde seg til OEDs vedtak om det. Vi mener 
imidlertid at det ikke er grunnlag for å ta i bruk dette inngripende tiltaket nå, jf. også punkt 11 

under.» 

NVE mener Øyfjellet Wind ikke i tilstrekkelig grad har vurdert stansing av enkeltturbiner 

som et relevant avbøtende tiltak, slik OEDs vedtak forutsetter. NVE viser til at behovet for 

stans ble tema under konsultasjon. Vi viser også til at Statsforvalteren som 
reindriftsmyndighet har kommet med innspill om at stans av turbiner kan medføre 

redusert stress for rein som flyttes gjennom planområdet til fots. NVE legger videre vekt på 

hensynet til å sikre en dyrevelferdsmessig forsvarlig løsning. I tillegg legger NVE vekt på at 

fare for iskast og HMS-hensyn tilsier behov for stans av enkeltturbiner. 

Øyfjellet Wind har rett til å drifte anlegget innenfor de rammene som er gitt i konsesjonen 

og etterfølgende vedtak. NVE har vurdert nytten av en eventuell stans opp mot 
kostnadene for konsesjonær. Stans av enkelte turbiner er et inngripende tiltak, men NVE 

kan ikke se at det vil være urimelig tyngende. Etter NVEs forståelse vil heller ikke driv 
gjennom planområdet være aktuelt hvert år. 
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NVE mener samtidig at det er viktig at stans av enkeltturbiner ikke brukes som et 

avbøtende tiltak i større utstrekning enn det som er tvingende nødvendig for å 

gjennomføre en dyrevelferdsmessig forsvarlig flytting langs bakken gjennom den 

tradisjonelle flyttleia. Sett i sammenheng med de andre alternative tiltakene som inngår i 
saken, mener NVE at et vilkår om stans av turbiner må forutsette: 

▪ At stansen har sammenheng med at reindriftsutøvere i Jillen-Njaarke i samme 
tidsperiode skal eller kommer til å drive rein gjennom den tradisjonelle flyttleia i 
området. 

▪ At de samme reindriftsutøverne i Jillen-Njaarke kan identifisere hvilke enkeltturbiner 
det er nødvendig å stanse i forbindelse med flytting eller driv av rein. 

▪ At perioden med stans er oppad begrenset til 7 dager per kalenderår. 

NVE setter vilkår om stans i tråd med det som er beskrevet over. 

10 NVEs konklusjon 

Både naturgitte forutsetninger og andre faktorer spiller inn på om flytting av rein kan 
gjennomføres på en god måte. NVE har gjennom høring og konsultasjoner forsøkt å finne 

fram til omforente løsninger. Det er ikke oppnådd en samlet enighet om avbøtende tiltak, 

men med bakgrunn i fremkommet informasjon godkjenner NVE Øyfjellet Winds forslag til 
plan for avbøtende tiltak med de justeringer og vilkår som fremgår av dette vedtaket.  

NVE har vurdert nytten av de ulike avbøtende tiltakene opp mot virkninger for 

konsesjonær. De fleste tiltak vil ha liten til ingen virkning for vindkraftverket. Stans av 
enkelte turbiner er et inngripende tiltak, men NVE kan ikke se at det vil være urimelig 

tyngende. 

Det er usikkerhet om hvordan og hvorvidt de ulike avbøtende tiltakene vil fungere for 

flytting til og fra vinterbeitesone 5. Med bakgrunn i rapporter, høringer og konsultasjoner 

har NVE lagt til tiltak som kan bidra til mulighetene for å kunne flytte til og fra 

vinterbeitesone 5, se tabell i vedlegg 1 for en samlet oversikt over avbøtende tiltak for 
flytting til og fra vinterbeitesone 5. 

Ved at flere tiltak tilbys, kan reindrifta teste og bruke ulike metoder, også innenfor samme 
år. Noen metoder må trolig testes og justeres over tid. Det er gjennom høringer og 

konsultasjoner uttrykt bekymringer for at vindkraftverket kan påvirke flyttingen også til 

andre vinterbeiteområder ved at dynamikken i distriktet blir endret. Planen er ikke til 
hinder for at partene kan komme til enighet om andre tiltak som kan virke avbøtende for 
en ev. endret beitedynamikk i resten av reinbeitedistriktet.    
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Med hilsen 

 

Kristian Markegård 

direktør 

Anne Johanne Kråkenes 

seksjonssjef 
 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 

Godkjent av Anne Johanne Kråkenes 

Seksjonssjef 
 

Kristian Markegård 

Direktør 

 
 

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 

 
 

Mottakerliste: 

ØYFJELLET WIND AS  
 

Kopimottakerliste: 

STATSFORVALTEREN I NORDLAND 

Nordland fylkeskommune 
VEFSN KOMMUNE 

Olje- og energidepartementet 

ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS - Jøran Sandvik 
Sametinget / Samediggi 

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Nordland 

Fend advokatfirma DA - Knut Helge Hurum 
Tina Berit Hætta 

 

 

11 Oversikt over vedlegg 

Vedlegg 1 - Oversikt over godkjente avbøtende tiltak for flytting til og fra vinterbeitesone 5  

Vedlegg 2 - Sammenfatning av høringsuttalelser med kommentar 

Vedlegg 3 - Kart over vindkraftverk, flyttleier og sesongbeiter 

Vedlegg 4 - Øyfjellet Wind - Forslag til plan for flytting 27.04.2022 

Vedlegg 5- Øyfjellet Wind - Kommentar til SFNs høringsbrev og konkretisering av tiltak 
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Vedlegg 6 - Øyfjellet Wind - Kommentar til protokoller, med justering av forslag til plan  
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12 Orientering om rett til å klage  

 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 

kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 

starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 

kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 

Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 

NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 

få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 

løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

• Skrive hvilket vedtak du klager på. 

• Skrive hvilket resultat du ønsker. 

• Opplyse om du klager innenfor fristen. 

• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 

hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 

dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 

NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 

domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 

bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 

klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 

du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 

klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 

om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 

om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 

vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 

klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), 

men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. 

 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 

vedtaket, vil vi sende klagen til OED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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