

25. Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering.

(Tillatelse til planendring og fristforlengelse for Lya's overføring til Nes kraftverk.)

Kongelig resolusjon av 7. oktober 1983.

Ved kongelig resolusjon av 14. mai 1982 ble Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering gitt tillatelse til planendring og fristforlengelse for Lya's overføring til Nes kraftverk.

Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering v/prosessfullmektig h.r.adv. Fridthjof Brustad har imidlertid oversittet den frist på ett år som vassdragsreguleringslovens § 16 nr. 6 fastsetter for begjæring av ekspropriasjonsskjønn. Av § 16 nr. 6 fremgår at reguleringen i slike tilfeller ikke kan fremmes uten ny konsesjon.

Etttersom det ikke foreligger hjemmel for dispensasjon fra fristen, må konsesjonssaken fremmes på ny.

Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering v/h. r. adv. Fridthjof Brustad har i brev datert 31. august 1983 søkt om fornyet tillatelse til planendring og fristforlengelse for Lya's overføring til Nes kraftverk.

Søknaden har følgende ordlyd:

«Ved kgl. res. av 14. mai 1982 fikk Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering tillatelse til planendring og fristforlengelse for Lya's overføring til Nes kraftverk. Jeg har fått i oppdrag av reguleringsforeningen å påstevne skjønn. Fristen for dette er år fra resolusjonen, v.reg.l. § 16 nr. 6. Ved en beklagelig feil ble saken forlagt her ved kontoret, slik at fristen ble oversittet.

Saken står i nøyaktig samme stilling som da resolusjonen ble avgitt. Alle uttalelser er innhentet.

På vegne av Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering tillater jeg meg å søke om ny konsesjon. Jeg håper dette finnes ubetenkelig, slik at den kan gis etter den forenklede saksforberedelse.

Hvis det er behov for ytterligere opplysninger e. l., går jeg ut fra at jeg hører fra Dem. Jeg beklager — og ber Dem unnskyldte — det bryr jeg volder Dem.»

Ved kongelig resolusjon av 5. juli 1968 fikk Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering tillatelse til å overføre Votna og Lya til Nes kraftverk. Tillatelsen ble gitt med vanlige frister, 2 år fra arbeidets påbegynnelse og ytterligere 5 år for arbeidets fullførelse.

Overføringen av Votna ble påbegynt i 1968 og overføringen ble tatt i bruk i november

1969. Etter søknad av 13. mai 1976 ble det med departementets brev av 31. januar 1977 gitt fristforlengelse til 5. juli 1980 for fullførelsen av overføringen av Lya.

Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering søkte 25. februar 1981 om tillatelse til å foreta en planendring og om ytterligere fristforlengelse for fullførelse av arbeidene med Lya's overføring.

Ved kongelig resolusjon av 14. mai 1982 ble Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering gitt tillatelse til planendring og fristforlengelse for Lya's overføring til Nes kraftverk. Det ble gitt en frist på 3 år fra 14. mai 1982 for fullføring av arbeidet med den gitte tillatelsen.

Fristen for eksproprianten til å begjære skjønn for ekspropriasjon av den for anleggets nødvendige grunn m. m. er ett år fra resolusjonens datum, jfr. vassdragsreguleringslovens § 16 nr. 6.

H.r.adv. Fridthjof Brustad har i sin søknad om fornyet konsesjon opplyst at ovennevnte frist er oversittet fra hans side.

H.r.adv. Fridthjof Brustad opplyser at saken står i nøyaktig samme stilling som da resolusjonen ble avgitt. Han ber derfor om at ny konsesjon gis etter forenklede saksforberedelse som er foreskrevet i vassdragsreguleringslovens § 16 nr. 6, 2. pkt.

Vassdragsreguleringslovens § 16 nr. 6 åpner ingen adgang til dispensasjon. Departementet ser seg derfor nødt til å måtte fremme saken for Kongen på ny.

Departementet finner å kunne fremme saken i henhold til den forenklede saksforberedelse som er foreskrevet i vassdragsreguleringslovens § 16 nr. 6, 2. pkt.

Denne tilrådingen innebærer at det gis konsesjon på nytt på samme vilkår som i kongelig resolusjon av 14. mai 1982.

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Etter at fristen for å begjære skjønn for ekspropriasjon til den for anleggets nødvendige grunn er oversittet gis i medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 fornyet tillatelse til planendring og fristforlengelse for Lya's overføring til Nes kraftverk gitt ved kongelig resolusjon av 14. mai 1982.