



Konsesjons- og detaljplanbehandling i NVE per første kvartal 2025

30. april 2025





Konsesjonsbehandling pr. første kvartal 2025 – Oppsummering

- **Antall vedtak øker.** NVE har 145 formelle avgjørelser i første kvartal 2025 mot 116 i første kvartal 2024. Det er flere avgjørelser på de fleste teknologier enn på tilsvarende tidspunkt i fjor (unntak for vassdragsinngrep).
- **Køene synker.** Køen for nettsaker holder seg stabilt på et lavere nivå enn foregående år, og er på omtrent 30 saker. Antall saker i kø er redusert for sol og vannkraft. NVE prioriterer i henhold til publiserte prioriteringskriterier.
- **Kapasiteten er økt.** Generelt er det flere saker under behandling enn ved utløpet av 2024. Mange av sakene er store og komplekse og går over flere år. I parallell tas enkle saker slik at framdrift sikres også for disse.
- **Ingen saker er like.** Søknader om konsesjon varierer svært mye i arbeidsomfang og kompleksitet. En vurdering av tallene som framgår i denne statusen må derfor kombineres med kunnskap om sakene og sammensetningen av disse.
- **Oppdragene NVE får påvirker kapasitet til saksbehandling.** NVEs kapasitet til saksbehandling påvirkes av oppdragsmengde fra departementet og knappe tidsfrister. Dette kan påvirke produksjonen fremover.
- **Ber om nettavklaring.** 47 småkraftsøknader er ikke tatt til behandling på grunn av manglende avklaring på nett. NVE avventer tilbakemelding fra søkerne før sakene behandles. Disse sakene telles i denne rapporten som «i kø».



Detaljplanbehandling pr. første kvartal 2025 – Oppsummering

- Dette er første rapportering fra Tilsyn og beredskapsavdelingen på kvartalsvise tall. Vi har derfor ingen analyse av utviklingen.
- Utlån av ressurser til EK påvirker kapasiteten til Tilsyn og beredskapsavdelingen, men detaljplanbehandling prioriteres.
- **Godkjente detaljplaner**
 - I første kvartal har NVE godkjent 75 detaljplaner inkludert planendringer
 - 5 vedtak gjelder nye kraftverk;
 - 3 småkraftverk (50 GWh)
 - 2 solkraftverk (8 MWp)
 - 15 vedtak gjelder nye nettanlegg
 - De øvrige detaljplanene er endringer/planer knyttet til damrehabiliteringer ev. nye tiltak som følge av vilkårsrevisjoner
- **Detaljplaner til behandling**
 - NVE har 85 detaljplaner til behandling



Konsesjonsbehandling i Energi- og konsesjonsavdelingen



OM KVARTALSRAPPORTEN – KONSESJONSBEHANDLING NVE

Rapporten viser behandlinger av konsesjoner i NVE for første kvartal for 2025:

- Nettsaker
- Solkraftsaker
- Vindkraft på land
- Havvind og andre marine anlegg
- Fjernvarme
- Vannkraft, stor vannkraft, småkraft, OU, vilkårsrevisjoner mm
- Mini/mikrokraft, vannuttak og vassdragsreguleringer

Samlekategorien «vannkraft» er store og små saker, som stor kraft, småkraft, mini/mikrokraft, vilkårsrevisjoner og midlertidige tillatelser.

Rapporten viser


- hvor mange nye konsesjonssaker NVE har mottatt i første kvartal 2025
- hvor mange avgjørelser NVE har fattet, dvs. formelle vedtak og saker der NVE gir innstilling til Energidepartementet i første kvartal 2025
- saker som ikke har fått tildelt saksbehandler uavhengig av om de kom inn i 2025 eller tidligere. I rapporten telles disse som «saker i kø» ved utløpet av første kvartal. Flere av disse sakene har vært gjennom en innledende vurdering, slik at de har fått tilbakemelding og arbeides videre med hos søker. At saken telles som om den er i kø, betyr altså ikke at saken er uten aktivitet og dialog
- saker som er tildelt saksbehandler og i løpende behandling, og som ikke er avsluttet. Det gjelder alle saker uavhengig av om de kom inn i 2025 eller tidligere. I rapporten telles disse som «aktive saker»

Det er viktig å huske på at tallene ikke sier noe om hvor små eller store sakene er. Sammensetningen av det vil endre seg over tid.

NVEs konsesjonsbehandling pr. utløpet av første kvartal 2025


Nye saker i 2025

142




Saker som ikke har fått tildelt saksbehandler pr. utløpet av første kvartal 2025

247




Saker som er aktive pr utløpet av første kvartal 2025

444




Formelle avgjørelser i NVE og innstillinger i første kvartal 2025

145






Reduksjon i saker uten tildelt saksbehandler for søknad innen solkraft og vannkraft, og for nettanlegg holder det seg stabilt på lavere nivå





Relativt jevnt omfang av aktive saker





Oversikt pr. teknologi for 2025

Nettanlegg/andre kraftverk – 2025

Nye saker mottatt:



Saker uten tildelt saksbehandler



Aktive saker




Vedtak og innstillinger til ED





Fastsatt utredningsprogram: 1

På nettsaker holder køen seg stabilt på et lavere nivå, og det er også i denne periode flere formelle avgjørelser enn nye saker mottatt. Det er kommet inn 43 nye søknader om nettanlegg og søknader om nettilknytning av vannkraft. Det er noe lavere antall i forhold til samme tidspunkt, tidligere år. Alle nettsaker får en første tilbakemelding om saken oppfyller NVEs innholdsmessige krav slik at tiltakshaver får anledning til å oppdatere eventuelle mangler. I tillegg har NVE gitt tilbakemelding om forventet saksbehandlingstid, og tar saker fortløpende til behandling når det er tilgjengelig saksbehandlerkapasitet. Det var 73 formelle avgjørelser/vedtak eller innstillinger til ED i første kvartal 2025. Det er også fastsatt ett utredningsprogram. Det er en prioritering mellom saker som behandles, jf. prioriteringskriterier for nettsaker.


Nye saker mottatt:




Saker uten tildelt saksbehandler



Aktive saker



Vedtak og innstillinger til ED




Fastsatt utredningsprogram



Vi har mottatt 16 solkraftsaker i første kvartal 2025. Fleire av disse er oppdaterte saker. Til sammen utgjør nye innsendte solkraftprosjekter i 2025 en installert effekt på 1172 MW og forventet årlig produksjon på 1505 GWh. Køen av saker som ikke har fått tildelt saksbehandler er redusert. Blant disse 32 sakene er det 18 (2 søknader, 16 meldinger) som ligger i kø pga. mangel på saksbehandler, mens resten er i kø pga. mangel på tilbakemelding fra tiltakshaver. Sakene får saksbehandler når de oppfyller NVEs innholdsmessige krav og når det er tilgjengelig saksbehandlerkapasitet. Den siste perioden har det vært tettere oppfølging av meldinger overfor tiltakshavere, noe som har medført flere oppdaterte meldinger. Vi jobber aktivt med å sende disse på høring (Fra april 2025 er det justering av registrering av saker som mottas og som er i kø, siden vi nå vil i større grad kvalitetssikre alle saker umiddelbart, og de registreres da inn etter dette. Det er fattet fem vedtak og fattet 3 utredningsprogram i første kvartal 2025

Vindkraft – 2025 (inkluderer også havvind)

Nye saker mottatt:



4


Saker uten tildelt saksbehandler



1




Aktive saker



37

Vedtak og innstillinger til ED




8

Det er fortsatt betydelig aktivitet på vindkraftkonsesjoner. For vindkraft er det mottatt 4 nye saker i 2025. Utover saker i Finnmark behandler vi p.t. 37 prosjekter på land. Flere av vindkraftsakene som ligger til behandling hos NVE, er saker hvor det ikke har vært aktivitet fra tiltakshaver på en god stund, og blir fulgt opp av NVE. Dersom NVE avventer dokumentasjon/aktivitet fra tiltakshaver, vil disse sakene fortsatt inngå i kategorien «aktive saker». For vindkraftsaker på land gjelder dette snaut halvparten av sakene som her er registrert i «aktiv behandling» (ikke avsluttet). Det er fattet 8 formelle avgjørelser i 2025. 7 av sakene gjelder er havvind

Havvind og andre marine energianlegg

Per dags dato behandler NVE, eller er involvert i behandlingen av følgende innen havvind og andre marine energianlegg:

- Wind Catching Demo (250 MW). Utredningsprogram er under utarbeidelse.
- Flex2Power (11,2 MW). Saken gjelder nett, vind, sol og bølgekraft. Utredningsprogram er under utarbeidelse.
- Tidal Sails i Kvalsundet (6 MW). Søknad om utvidet/forlenget konsesjon for et tidevannskraftverk. Den oppdaterte søknaden NVE mottok den 10.02.2025 var fortsatt mangelfull. Tiltakshaver er varslet om at NVE vil avvise søknaden dersom manglene ikke er rettet innen 23.04.2025.
- Pilotanlegg v. Rennesøy (10 MW). NVE varslet Marin Energi Testssenter den 13.03.2025 om at vi vil avvise deres søknad om forlenget varighet, med mindre manglene i søknaden ikke er rettet innen 24.04.2025.
- GoliatVIND (75 MW). Søknad behandles av ED, men NVE vil bli bedt om å utarbeide en innstilling etter at tiltakshaver har oversendt kommentarer til høringsinnspill, samt oppdatert vedlegg om finansiering.



For øvrig ble det fastsatt utredningsprogram for Sørlege Nordsjø II (1500 MW) 15.10.2024.

Det er også kommet inn en melding om flytende gasskraftverk m CCS, «Blå Strøm» (220 MW) er p.t. til kvalitetssikring

Nye saker mottatt:



Aktive saker



Vedtak og innstillinger til ED



NVE har mottatt 10 nye fjernvarmesøknader i første kvartal 2025. De nye sakene i 2025 består av eieroverføringer, utvidete varmesentraler for økt effekt, og utvidelse av konsesjonsområder. Flere saker til aktiv behandling venter på tilbakemelding om tilleggsinformasjon eller oppdatert søknad fra tiltakshaver før de kan tas videre. Vi har i Q1 2025 bedt søker om å følge opp på disse eller eventuelt vurdere å trekke søknadene. Det ble fattet 11 formelle avgjørelser i første kvartal 2025. Det er ikke saker som ligger i kø på fjernvarme.

Stor vannkraft, småkraft, midlertidige tillatelser, endringer i vilkår mm. - 2025



Nye saker mottatt:



Saker uten tildelt saksbehandler



For **47 saker** om småkraft er det sendt ut brev om at det mangler avklaring mht. nettkapasitet/status som driftsmessig forsvarlig av nettselskapet

Aktive saker



Vedtak og innstillinger til ED



I første kvartal 2025 har det kommet inn 35 vannkraftsøknader som hører til i kategorien stor kraft, småkraft, endringer i vilkår mm, mens det var fattet vedtak eller oversendt innstilling til ED i 33 saker. Saker i kø er redusert til 88 saker. For 47 saker om småkraft er det sendt ut brev om at det mangler avklaring mht. nettkapasitet/status som driftsmessig forsvarlig av nettselskapet. Småkraftsaker uten nettavklaring, vil ikke bli behandlet av NVE. Vi forventer derfor at køen vil bli noe redusert som en følge av dette. Andelen aktive saker er relativt høyt med 141 saker. Flere saker omfatter store OU-saker og vilkårsrevisjoner som krever mye (saker om stor vannkraft og vilkårsrevisjoner har høyest prioritet).

Nærmere om saker mottatt i 2025, stor vannkraft, småkraft, midlertidige saker, endringer i vilkår mm



Stor vannkraft,
vilkårsrevisjoner mm.



Småkraft



Sakstype: Midlertidig tillatelse, vrl § 8 Ny vannkraft Opprusting og utvidelse Planendring Pumpe/pumpekraftverk Vrl § 40, midlertidig tillatelse v. flom/fare

Stor vannkraft

- 15 midlertidige tillatelser vrl. § 8
- 4 OU-saker 312 MW og 188 GWh
- 1 sak om midlertidig tillatelse jf. § 40 ved flom/fare
- 1 sak med ny stor vannkraft – ny vannkraft - 24 MW og 68 GWh
- 1 sak med stor vannkraft pumpe/pumpekraftverk- (ikke ekstra MW eller GWh)

Småkraft:

- 9 saker om småkraft - ny kraft – 37,84 MW og 109,01 GWh
- 1 Midlertidig tillatelse vrl. § 8
- 2 saker innen OU, som utgjør 8,9 MW og 17,31 GWh
- 1 planendring

Nærmere om formelle avgjørelser i 2025, stor vannkraft, småkraft, midlertidige saker, endringer i vilkår mm



Stor vannkraft: 20 saker

- 4 OU-saker – derav 1 sak vedtatt konsesjonsfritt (2 MW og 2,8 GWh) , 1 vedtatt konsesjonspliktig (82 MW /140 GWh) og 2 saker om forlenget byggefrist
- 1 fornyelse av konsesjon – forlenget byggefrist
- 2 vilkårsrevisjoner
- 1 pumpe/pumpekraftverk – Søknad om forlenget byggefrist
- 1 Ny stor vannkraft - Søknad om forlenget byggefrist
- 10 Midlertidig tillatelser vrl. § 8
- 1 Midlertidig tillatelser vrl. § 40


Småkraft: 13 saker

- 5 er saker om småkraft - ny kraft, 1 avslag og 4 som fikk forlenget byggefrist
- 4 Midlertidig tillatelse vrl. § 8
- 1 sak innen OU, som utgjør 0 MW og 0,1 GWh - Avslag
- 4 planendringer

Vassdragsinngrep og mini/mikrokraftverk (vannkraft) - 2025



Nye saker mottatt:



Saker uten tildelt saksbehandler



Aktive saker




Vedtak og innstillinger til ED



I første kvartal 2025 har vi mottatt 28 nye saker innen vassdragsinngrep og 6 saker innen mini/mikrokraftverk. Det er i samme periode fattet 15 formelle avgjørelser/vedtak/innstillinger til ED. Det er økning med antall saker som ikke har fått tildelt saksbehandler innen vassdragsinngrep, til 73 saker, men mini/mikro holder seg stabilt – nå på 21 saker. I tillegg har NVE i denne perioden behandlet 12 veiledningssaker som er sendt ut per brev.

Nærmere om saker mottatt – Vassdragsinngrep og mini/mikrokraftverk (vannkraft) - 2024



For vannkraft utgjør dette:


Mini/mikrokraft: 6

- 5 saker om ny mini/mikrokraft (vannkraft) utgjør samlet 3,01 MW og 8,4 GWh
- 1 sak om OU utgjør 0,47 MW og 3 GWh

For vassdragsinngrep utgjør dette:

- 28 saker om vassdragsinngrep

Nærmere om avgjørelser - vassdragsinngrep og mini/mikrokraftverk (vannkraft) – første kvartal 2025



For vannkraft utgjør dette:

Mini/mikrokraft: 3,75 MW og 14,24 GWh

- 7 saker ny vannkraft - mini/mikrokraft (vannkraft).

For vassdragsinngrep utgjør dette:

- 4 midlertidige tillatelser + en sak (annen sakstype)
- 2 saker om overflatevann (1 vannuttak og 1 midlertidig tillatelse)
- 1 sak gjelder lukking/åpning
- 1 sak gjelder senking/flytting



Behandling av detaljplaner i Tilsyn og beredskapsavdelingen



KVARTALSRAPPORT – Detaljplanbehandling NVE

Rapporten viser

- Hvor mange detaljplanvedtak som NVE har fattet 1. kvartal 2025 fordelt på teknologier
- Hvor mange detaljplaner NVE har til behandling pr teknologi pr. 31.3.2025
- Hvor mange vedtak som gjelder ny kraftproduksjon

Resultater:

- I første kvartal har NVE godkjent 75 detaljplaner inkludert planendringer
 - 5 vedtak gjelder nye kraftverk; 3 småkraftverk (50 GWh) og 2 solkraftverk (8 MWp)
 - 15 vedtak gjelder nye nettanlegg
 - De øvrige detaljplanene som er behandlet er endringer eller planer knyttet til damrehabiliteringer eller nye tiltak som følge av vilkårsrevisjoner
-
- NVE har 85 detaljplaner til behandling

DETALJPLANBEHANDLING - Vedtak

