



Livet etter KSU – Erfaringer fra Tensio

Tommy S. Hårstad – Nettutvikler Tensio AS

18.11.2025

Livet etter KSU - Erfaringer fra Tensio



Agenda:

1. Forbedringer etter RKSU


- ▶ Endring i koordineringsområde i Trøndelag (NUK-område)
- ▶ Omorganisering av Tensio tilpasset ny nettutviklingsprosess

2. utfordringer: Erfaringer med kundeinitierte prosjekter i nettutviklingsprosessen

- ▶ Førsteprioritet i KVUer i tidne etter KSU
 - ▶ Kansellerte kundeinitierte prosjekter
-

Ett NUK-område Trøndelag

- Fra to koordineringsområder til ett
- Få og klare grensesnitt i innenfor området
- Tre andre områdekonsesjonærer
- Større og færre selskaper gir mindre koordineringsbehov




Oversikt over områdekonsesjonærer i Trøndelag

Tensio omorganisert etter Nettutviklingsprosessen




- Organisert etter NVEs nettutviklingsprosess
- Mer profesjonalisert behandling av tilknytningshenvendelser
- Seksjon kundefront gjennomfører mye av dialogen med kunden




Prioritering mellom «egne» KVUer og tilknytningsplikt

- Sterk tilknytningsplikt
- «Tilknytningsprosjekter» modnes ofte frem mellom **BP2 og BP3** før kansellering
- Press på utredning- og prosjekteringsressurser
- Nettselskapets reinvesteringsbehov får lavere prioritet i perioder



Eksempler på kansellerte tilknytninger


- Flere reserverte store prosjektutløsende tilknytningsforespørsler trukket
- Flere kansellert forespørsler mellom BP2 og BP3.
- Samlede nettinvesteringer fra konseptvalgutredninger **ca. 2 milliarder**
- Må kartlegge nye konsepter. «**Rykk tilbake til start**»
- Utvikling i Trondheim styres av mindre tilknytninger og reinvestering -> Liten endring



Oppsummert erfaring og læringspunkter i «livet etter KSU»



- PlanNett og Nettutviklingsprosessen effektiviserer
- Områdestudier kartlegger behov
- Nytilknytninger har i en periode fått høy prioritet i KVUer -> «Rykk tilbake til start»
- Mulig løsninger på usikkerhet i tilknytninger:
 - Trinnvis utbyggingsplaner
 - Strengere modenhetskrav
 - Flere «gryteklare konsepter»
 - Mer kapasitet i bygd nett
 - Nedkjølt økonomi
- **Fremover:** Reinvesteringsbehov trenger også å bli prioritert



Reinvesteringsbehov: Total estimert nyverdi Tensio: 82 235 MNOK

