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1 Innledning 

 

Ekstremværet Dagmar rammet Norge hardt 1. juledag og natt til 2. juledag. I 
underkant av 421 000 kunder var uten strømforsyning i mer enn time. Over 35 000 
kunder var uten strøm i mer enn 24 timer, og over 10 000 kunder i mer enn 48 
timer.1

 

 Verst rammet var fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Men også 
de fleste selskapene i Hedmark og Oppland, nordlige deler av Hordaland, 
størsteparten av Trøndelag, nordlige deler av Akershus og Buskerud (særlig 
Ringerike), samt Telemark og Vestfold ble rammet i vesentlig grad. 

Mange steder blåste det godt over orkan styrke, og det førte til et meget høyt antall 
feil på alle nivåer i nettet. Skadene inntraff om kvelden 1. juledag og natt til 2. 
juledag. Umiddelbart ble et meget stort antall kunder berørt av strømbrudd. Mye 
skyldtes trefall over linjene, men også fordi store ledninger i sentral- og 
regionalnettet falt ut pga på grunn av kortslutninger og annen påvirkning av 
uværet.  
 
Hovedårsaken til strømbruddene – og at de ble så langvarige – skyldtes at nettet 
samlet sett ikke tålte påkjenningen fra ekstremværet Dagmar. Gjenopprettingen av 
alle skadene etter uværet ble naturlig nok forsinket i starten på grunn av sterk 
vind, svært mange feil og mørke. Veger var også stengte. Det store flertall av de 
som mistet strømforsyningen, fikk likevel strømmen tilbake relativt umiddelbart 
eller tidlig dagen etter. 
 
Energiselskapene mobiliserte over 2 700 personer i arbeidet med å gjenopprette 
strømforsyningen så raskt som mulig. Selskapene satte inn en stor styrke av egne 
ansatte (ca. 2 000 ansatte) men også fra samarbeidspartnere. Ifølge selskapene 
synes gjenopprettingen etter de mange skadene i nettet  å ha gått tilfredsstillende. 
Det er ingen betydelig forskjell i tiden for gjenoppretting mellom de ulike fylkene og 
distriktene som ble rammet. I noen selskaper har gjenopprettingen for et større 
antall kunder tatt vesentlig lengre tid enn gjennomsnittet, uten at NVE så langt har 
informasjon som tilsier noen grunn til kritikk når det gjelder gjenopprettingstiden. 
For enkelte selskaper henger dette også sammen med svikt i innmatingen av strøm 
fra regionalnettet.  
 
Det er generelt behov for at alle selskaper gjennomgår sin bemanning og sine 
planer for beredskapsoppbygging i forhold til slike ekstraordinære hendelser. I 
henhold til forskrift om beredskap i kraftforsyningen skal alle selskaper ha oversikt 
over hvilke ressurser de trenger i ekstraordinære situasjoner, og sikre at disse er 
tilgjengelige. 
 
Det er likevel mye læring som kan og bør tas med i det kontinuerlige arbeidet med  
å forbedre kraftforsyningsberedskapen. Generelt er et av forbedringspunktene å ha 
gode planer og nok kapasitet til å håndtere kundeinformasjon når slike hendelser 
rammer. Selskapene er selv er bevisste på dette og framhever informasjon som en 
viktig del av krisehåndteringen.  
 
                                                 
1 Bygger på innrapporterte tall fra de berørte selskapene, pr. 13. og 15. januar 2012. 
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For samfunnet er det viktig å være oppmerksom på at selv om strømmen kommer 
tilbake, kan stabiliteten være usikker på grunn av provisoriske løsninger og at mye 
feilretting fortsetter.  
 
Med denne rapporten ønsker NVE å bidra med mer fakta både om skadene og 
nettselskapenes erfaringene fra arbeidet med å gjenopprette kraftforsyningen etter 
ekstremværet Dagmar. Både gjennom denne rapporten og det videre arbeidet vil vi 
dele viktige erfaringer fra med alle selskaper innen kraftforsyningen – også de som 
ikke nå ble rammet av uværet.  
 
NVE understreker at alle selskap må ta med seg egne og andres erfaringer videre i 
arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, øvelser, kontakt og 
samarbeid med andre virksomheter, informasjonsberedskap (kunder, publikum og 
media) og gjennomgang av bemanning og utstyr.2

 
 

NVE vil videreføre sitt arbeid med regelverksutvikling, kurs, informasjon, øvelser og 
tilsyn. NVE holder også muligheten åpen for å foreta mer inngående evalueringer 
av enkelte forhold, avhengig av informasjonen som eventuelt vil komme i tiden 
framover. 
 
 

                                                 
2 Se også forskrift om beredskap i kraftforsyningen. 
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2 Skader på kraftsystemet 
 
Sentralnettet 
Et betydelig antall sentralnettsforbindelser falt ut som følge av uværet, 
hovedsakelig på Vestlandet. Utfall av samband har påvirket Statnetts oversikt over 
hendelser. En rekke forbindelser var ute av drift uten at Statnett så langt kjenner 
årsaken til utfallene. I de tilfellene årsaken til utfall er kjent, har Statnett 
identifisert trefall mot linje og trær utenfor ryddebeltet som har blåst på linja, 
kraftig vind og brann, samt looper som har løsnet, som viktige årsaker. 
 
I tillegg fikk Statnett et havari i en isolator på samleskinne i en koblingsstasjon..På 
bakgrunn av beliggenheten var det satt høy beredskap for dette anlegget. Statnett 
har rapportert at mannskaper raskt var på plass, men at feilretting måtte utsettes 
til været tillot det.  
 
 
Regional- og høyspent distribusjonsnettet 
Fellesnevneren ser ut til å være trefall og trær mot linjer for regional- og høyspent 
distribusjonsnettet.  I tillegg har sammenslag av ledninger, saltdrev og ras 
forårsaket utfall. Lyn er også en årsak som nevnes.  
 
På kysten medførte salt som la seg på isolatorer og transformatorer midlertidige 
feil. Det er også rapportert om feil i transformatoranlegg og samleskinneanlegg 
som følge av vind. Også på disse spenningsnivåene rapporteres det om mange feil 
uten foreløpig avklart årsak. 
 
 
Lavspent  
Uværet førte til omfattende feil i lavspent distribusjonsnett. Bare i Møre og Romsdal 
er det meldt om 900 slike feil. I tillegg opplyser Tussa Nett i sin rapport at de har 
hatt flere hundre slike feil, men mangler oversikt. Den viktigste årsaken ser ut til å 
være trefall over luftledning. Det er også rapportert om tilfeller av knekte stolper, 
men dette ser også i stor grad ut til å være knyttet til trefall. Eksempelvis melder 
Nesset Kraft AS om at trefall fra tre utenfor ryddegrensa utgjorde 95 prosent av 
alle feilene. 
 
Det har derfor vært et betydelig antall feilhendelser på alle nettnivåer. 
Kombinasjonen av vind og trær mot ledninger ser ut til å være en fellesnevner for 
en betydelig andel av utfallene på alle spenningsnivåer. 
 
NVE har hittil ikke oversikt over hvor mange kilometer ledning som totalt er skadet. 
Men basert på de tallene som er mottatt, er det rimelig å anta at det i stor grad 
dreier seg om reparasjoner, og at det i liten grad er snakk om å gjenoppbygge helt 
nye anlegg. Selv om mye av reparasjonsarbeidet allerede er gjennomført, har flere 
selskaper gjennomført provisoriske reparasjoner som krever ytterlige tiltak senere. 
Det innebærer at nettet i enkelte områder vil være sårbart inntil permanente 
reparasjoner er gjennomført. 
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Tabell: Antall km kraftledning som totalt ble berørt i Møre og Romsdal fordelt på 
spenningsnivå 
 
Type nett: Antall km: 
Regionalnett             150,9 
Høyspent luftledning       1 065 
Lavspent luftledning            121,7 
 
 
Juleorkanen rammet videre et stort geografisk område. I alt 76 selskaper har på en 
eller annen måte erfart skader på egne anlegg som følge av Dagmar. 
 
Det er innmeldt kun mindre og kortvarige problemer fra fjernvarmeselskapene.  
 
 
 

3 Antall berørte strømkunder 
 
Om lag 570 000 strømkunder ble berørt av uværet i romjula. Av disse fikk 149.521 
kunder strømmen tilbake i løpet av en time.  
 
 
Avbrudd: Fikk strømmen tilbake: Totalt antall strømløse: 
Under 1 time: 149.521 570.329 
Over 1 time: 214.622 420.808 
Over 6 timer: 81.047 206.186 
Over 12 timer:  89.500 125.139 
Over 24 timer: 14.997 35.639 
Over 36 timer: 10.440 20.642 
Over 2 døgn: 8.234 10.202 
Over 3 døgn: 1045 1.968 
Over 4 døgn: 606 92315 
Over 5 døgn 152 317 
6-10 døgn: 165 165 
Totalt: 570.329 570.329 
 
Over seks timer etter avbruddet, var fortsatt om lag 206.000 kunder uten strøm, 
og over 125.000 opplevde mer enn 12 timers avbrudd. Over 35.000 kunder var 
fortsatt strømløse etter 24 timer, et tall som sank til over 20.000 etter 36 timer. 
Over 10.000 kunder var fortsatt strømløse etter to døgn, et tall som ble redusert til 
om lag 2.000 etter at det hadde gått tre døgn. Nær 1.000 kunder opplevde avbrudd 
i over fire døgn, over 300 i over fem døgn, og ca 150 i 6-10 døgn.  
 
Antall personer berørt er om lag 2,3 ganger flere enn antall kunder berørt.  
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Fordelingen av strømløse kunder mellom regionene, viser at det har vært mange 
kunder uten strøm både på Vestlandet og på Østlandet. Trøndelagsfylkene ble også 
rammet av uværet, men i mindre grad enn Vest- og Østlandet.  
 
For tabell over berørte kunder fordelt på distrikt, se vedlegg 2.  
 
Det er for tidlig å konkludere entydig med hvilke strømbrudd som kan tilskrives 
hendelser i sentralnettet og hva som skyldes feil i regional- og distribusjonsnettet. 
Dette krever mer informasjon og vurderinger. 
 
I tillegg til kunder som ble rammet på de lavere spenningsnivåene, ble også 
sentralnettskunder rammet som følge av uværet. 420 kV-forbindelsen Viklandet-
Fræna var ute i nær tre dager, og rammet dermed produksjonen ved gassanlegget 
Ormen Lange på Nyhamna.  
 
Andre store sentralnettskunder som ble rammet, var Statoil Kolsnes, Elkem 
Thamshavn, Norsk Hydro Produksjon i hhv. Øvre Årdal og Årdalstangen, Hydro 
Sunndal, i tillegg til nettselskapene BKK, SFE, Tussa nett (om lag 5 timer), Tafjord 
kraft (om lag 5 timer) og NEAS. Hustadmarmor er kunde på Istad Nett sitt 
regionalnett, men ble også rammet av feilene i sentralnettet. Rapportene 
inneholder ikke eksplisitt informasjon om konsekvenser for industri- og næringsliv 
som er kunder i regional- eller distribusjonsnettet. Vi presiserer at dette er en 
foreløpig oversikt, og at Statnett er i gang med en mer omfattende feilanalyse som 
vil være mer presis når det gjelder detaljfeil.  
 
Som følge av avbruddene vil det senere  bli prosesser med beregning av KILE-
kostnader og utbetaling til kundene som har vært berørt som følge av svært 
langvarige avbrudd.3

 

 Selskapene har frist til 6. februar med å melde inn anslag 
over KILE-kostnader og beløp som følge av direkte utbetaling til kundene. 

 

4 Tiltak som ble iverksatt forut for Dagmar  
Alle kraftselskapene er pålagt å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser, 
gjennomføre sårbarhetsreduserende tiltak, ha på plass beredskapsplaner, etc. 
gjennom forskrift om beredskap i kraftforsyningen. 
 
Før ekstremværet slo inn over landet hadde mange kraftselskap på Nordvestlandet 
og Trøndelag forhåndsvarslet sine mannskaper om skjerpet beredskap og mulig 
innkalling. Dette gjaldt både vaktmannskaper, montører, personer på driftssentraler 
og på informasjon. Slikt varsel ble sendt ut både den 24. og 25. desember. Til en 
viss grad ble også eksterne ressursleverandører varslet i henhold til  
beredskapsavtaler. 
 
Noe forsterket beredskap var også gjennomført ellers, for eksempel forsterket 
bemanning på driftssentraler, påfylling av drivstoff, opplading av VHF-radioer, 
sondering av tilgjengelige mannskaper og kontakt med eksterne 
beredskapsleverandører.  
                                                 
3 Ordningen med utbetaling til kunder som har vært berørt som følge av svært langvarige avbrudd; 
over 12 timer. 
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Det ble ikke sendt ut ekstremværvarsel for Østlandet, men i områder som 
Drammen4, Hønefoss5

 

 og Gardermoen ble det på målestasjoner (met.no) likevel 
målt vindkast på opp til hhv. 20,4, 27,3 og 30,9 m/s sent om kvelden og midnatt 
25. desember.  

Statnett mener beredskapen fungerte godt i alle ledd i egen nettdriftsorganisasjon. 
De hadde på forhånd satt beredskapsvakt for stasjonsdrift og for ledningsområder, 
benyttet påkalling for andre områder, og sentralene kalte inn ekstra personell. 
Generelt rapporterer Statnett at det var nok tilgjengelig personell til å dekke 
behovet. 
 
Statnett har angitt at de endret koblingsbilder forut for Dagmar for å redusere 
sårbarheten i de ulike områdene. Som systemansvarlig har Statnett hjemmel til 
dette gjennom forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 16 første ledd. 
Statnett forsøkte å drifte nettet etter N-1 også i områder som normalt driftes som 
N-0. Produksjonen i lokalområder ble tilpasset slik at eventuelle utfall ikke ville 
medføre mørklegging. Alle områder ble bedt om å kjøre et svakt overskudd for å 
tåle utfall i sentralnettet. For å effektivisere ba Statnett de aktuelle aktørene om å 
sende inn liste over spesialreguleringer i ettertid. Alle i Mørenettet ble lagt på N-1 
drift, med unntak av Tussa, hvor dette ikke var mulig. Alt nett var innkoblet. Videre 
skriver Statnett at det var tosidig mating av Tafjordnettet, men begge linjene går 
delvis i samme trasé. Dette førte til at Tafjordnettet ble isolert fra synkront nett, og 
måtte kjøres som egen øydrift. NVE stiller spørsmål ved om tosidig mating, hvor 
begge linjer delvis ligger i samme trasé, kan anses som N-1 drift, og spesielt under 
ekstremvær som Dagmar. Tussanettet kan bare kjøres i radialdrift.  

Spesialregulering er opp- eller nedreguleringsbud fra regulerkraftlisten som blir 
benyttet utenom prisrekkefølge. Normalt vil bud som blir benyttet for å håndtere 
ubalanser i systemet bli ordinære reguleringer, mens bud som blir brukt for å 
avlaste flaskehalser i nettet og til å håndtere feilsituasjoner blir spesialreguleringer. 
Systemansvarlig dekker kostnaden som oppstår ved spesialregulering mens 
ordinære reguleringer inngår som en del av balanseoppgjøret aktørene imellom. 
Dette følger blant annet av forskrift om systemansvaret i kraftsystemansvaret § 5 
tredje ledd. Større revisjoner og enkelthendelser vil sammen med den hydrologiske 
situasjonen kunne ha stor betydning for omfanget av spesialreguleringer.  Historisk 
er det derfor store variasjoner fra år til år når det gjelder samlet og områdevis bruk 
av spesialregulering. 

Basert på foreliggende informasjon, kan det se ut som systemansvarlig i all 
hovedsak har gjort fornuftige vurderinger. Under Dagmar oppsto imidlertid flere 
samtidige feil, som man ikke kan gardere seg mot kun ved å bruke 
spesialregulering. Systemansvarligs vurderinger og rutiner for spesialreguleringer 
forut for og underveis i slike situasjoner, vil NVE følge opp gjennom vår ordinære 
oppfølging med systemansvarlig, og gjennom revisjoner med Statnetts utøvelse av 
systemansvaret. Vi vil samtidig følge opp hvordan systemansvarlig fastsatte hvem 
som skulle utøve frekvensregulering i de aktuelle områdene som midlertidig ble 
uten fysisk tilknytning til tilgrensende overføringsnett, jf forskrift om 
systemansvaret i kraftsystemet § 12, tredje ledd. 
                                                 
4 Berskog målestasjon. 
5 Høyby målestasjon. 
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5 Planer for effektiv gjenoppretting av normal drift av egne anlegg, ved 
driftsforstyrrelser i regional- og sentralnettet 
 

Konsesjonærene skal utarbeide planer for effektiv gjenoppretting av normal drift av 
egne anlegg, ved driftsforstyrrelser i regional- eller sentralnettet og tilknyttede 
produksjonsenheter, jf forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 12, første 
ledd første punktum. Systemansvarlig skal samordne inngrep ved driftsforstyrrelser 
som berører flere konsesjonærer. 

Statnett skriver i sin foreløpige rapport at de utførte koblinger av ledninger og 
komponenter etter vanlig vurdering. Statnett påpeker at de har kompetent 
personell som kan vurdere driftssituasjonen riktig basert på de helt spesielle 
situasjoner som foreligger i en såpass omfattende hendelse. De mener det langt på 
vei ikke lar seg gjøre å benytte de vedtatte gjenopprettingsplanene ved så mange 
utfall som under Dagmar. Samtidig henviser Statnett til at det tidligere er satt i 
gang et arbeid for å justere samordningen mellom beredskapsplaner for IKT 
(sambandssystemer og prosesstyring) og nettdrift (elektriske anlegg og 
kontrollanlegg).  

Rapportene fra de ulike KDSene, innsendt på vegne av de berørte nettselskapene, 
viser at de fleste nettselskapene benyttet planer i henhold til forskrift om 
systemansvaret i kraftsystemet § 12 første ledd ved gjenoppretting av normal drift 
av egne anlegg. Dette gjelder hovedsakelig selskaper hvor innmating fra regional- 
eller sentralnettet falt ut som følge av feil. Det er likevel naturlig at slike planer ikke 
kan dekke alle typer situasjoner. Planene skal gjelde for effektiv gjenoppretting av 
normal drift av egne anlegg, ved feil i regional- eller sentralnettet. Da er ofte 
distribusjonsnettet intakt. Under Dagmar oppsto samtidige feil i sentral-, regional- 
og distribusjonsnettet. Det er da ikke gitt at forutsetningene som eventuelt legges 
til grunn i en del av planene, fortsatt er gyldige. Dette gjorde at planene ikke var 
like aktuelle for alle konsesjonærer.  

Det er viktig at selskapene forut for hendelser som Dagmar har innarbeidet rutiner 
for effektiv gjenoppretting av forsyning til berørte sluttbrukere. Arbeidet med å 
utarbeide  nevnte planer kan bidra til å legge grunnlaget for dette. Planene skal 
benyttes der dette er hensiktsmessig. Tilsvarende gjelder for systemansvarligs 
samordning av inngrep. Det foreligger så langt ikke opplysninger om tilfeller hvor 
gjeldende planer burde vært benyttet, men likevel ikke ble det. Vi har heller ikke 
opplysninger om at systemansvarlig har unnlatt å oppfylle sin rolle når det gjelder 
samordning av inngrep. NVE ser ikke behov for særskilte oppfølgingspunkter 
relatert dette temaet. Det er likevel naturlig at NVE i sin oppfølging av 
systemansvarlig og forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, inkluderer 
erfaringene etter Dagmar, også på dette punktet. NVE finner det også naturlig at 
selskapene i etterkant av Dagmar evaluerer de aktuelle planene med tanke på 
ytterligere optimalisering og der man vurderer å ta inn flere typer hendelser.  
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6 Reparasjonsberedskap/gjenoppretting 
 
I forskrift om beredskap i kraftforsyningen stilles det under kapittel 3 krav om bl.a. 
kompetanse, drift og gjenoppretting av funksjon: 
 
Alle enheter i KBO (Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon) skal for 
ekstraordinære situasjoner planlegge og etablere en organisasjon med kompetanse, 
utholdenhet og ressurser til å gjennomføre de oppgaver dette krever på en sikker 
og effektiv måte. Videre skal enheten ha oversikt over og tilgang til kompetent 
personell, reservedeler, reparasjonsutstyr og øvrige ressurser som trengs for å 
gjennomføre dette på en siker og effektiv måte. 
 
I forskrift om leveringskvalitet stilles det under § 2-1 Utbedring, krav om å 
gjenopprette full forsyning til de aktuelle sluttbrukerne ”uten ugrunnet opphold.” 
Tilknytningspunkt av betydning for liv og helse skal prioriteres. 
 
Over store deler av landet var det et omfattende antall skader på nettet og til dels 
stor pågang etter informasjon. Mange av skadene hadde skjedd  i ulendt terreng. 
 
I starten (midt i julehelgen) ble mannskaper raskt, og gradvis etter som 
situasjonen utviklet seg, innkalt for å skaffe oversikt over skader og starte 
gjenoppretting. Kriseledelse ble etablert og sentralbord og kundesenter bemannet 
og oppbemannet.. Alle selskaper trekker fram den positive innstillingen fra 
medarbeiderne til å stille opp. Også tidligere ansatte meldte seg til innsats. Og 
selskapene innhentet hjelp fra skogsentreprenører og andre ressurser eksternt. 
 
Gjenopprettingsarbeidet består i å få oversikt over feil, feilsøking, seksjonering, 
skogrydding, mastereising, trafoskifte, etc.  
 
Uvær og mørke satte naturlige begrensninger på framdriften i gjenopprettingen i 
den første fasen. Sterk vind – også 2. juledag enkelte steder – medførte at 
arbeidsoppdrag i perioder måtte avventes. Det var utfordringer knyttet til dårlig 
flyvær for helikopter, og også ras, rasfare og stengte veier. Sikkerhet for 
mannskapene er et grunnleggende premiss. Dette gjelder også for innleid 
personell. 
 
I tillegg oppstod det relativt raskt problemer med både fasttelefon og mobilnett i 
store områder, noe som medførte problemer med å innkalle egne mannskaper og 
kommunisere med kunder, kommuner og andre samarbeidsparter (som for 
eksempel skogsarbeidere man hadde behov for å leie inn). Dette har nok i en viss 
grad innvirket på farten i gjenopprettingen, slik som kontakt med og 
kommunikasjon med eksterne ressurser (innleie) og innmelding av feil fra kunder. 
Det er verdt å merke seg at dette ikke bare gjelder Nordvestlandet. Halvparten av 
selskapene i Buskerud har også innrapportert problemer med telenettet. Selskaper 
har også hatt problemer med leide linjer eller fiber fra teleselskap. 
 
I hovedsak håndterte selskapene situasjonen med egne ressurser (nettselskap, 
andre deler av konsernet). Selskapene kalte imidlertid raskt inn ekstra ressurser 
også utenfor eget selskap. For manges del skjedde dette allerede om kvelden 1. 
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juledag. Dette gjaldt først og fremst bistand med linjebefaring og skogrydding, 
samt noen andre entreprenørressurser og helikoptre for linjebefaring. 
 
 
Antall personer: Egne ansatte i konsernet, Innleide (tabell) 
 
Område Egne 

ansatte 
Innleide 
skogs-
arbeidere 

Innleide montører 
o.a. entreprenør-
ressurser 

Andre Samlet 

Møre og Romsdal 470 76 50 70 676 
Hordaland 215 3 4  222 
Hedmark og 
Oppland 

400 29 53  482 

Nord-Trøndelag 80    80 
Sør-Trøndelag 161 2 2  165 
Buskerud 151 12 10  173 
Telemark og 
Vestfold 

173 3 14  190 

Oslo og Akershus 59 20 222  301 
Sogn og Fjordane 286 74 31 50 441 
Samlet 1995 219 376 120 2730 
 
 
I Møre og Romsdal bistod 70 mannskaper fra Heimevernet. Dette er av de aktuelle 
energiselskapene omtalt som positivt. Det er samtidig pekt på behovet for å 
gjennomgå utstyr og materiell som trengs for slikt krevende og risikofylt arbeid. 
 
Stryn Energi viser til Røde Kors sitt verdifulle bidrag med informasjonsformidling. 
 
Øvrige ressurser i Sogn og Fjordane er bl.a. ressurser fra Røde Kors og støtte med 
samband og transport. 
 
Bistand med helikopter for befaring av linjenettet ble også innhentet mange steder. 
 
De selskaper som hadde inngåtte avtaler med lokale og regionale skogryddere, 
framhever dette som positivt. 
 
Selskapene melder selv at de i det store og hele hadde tilstrekkelig med  
mannskaper og utstyr. Flere sier samtidig at det hadde vært en fordel med enda 
bedre tilgang på skogryddere med utstyr. 
 
NVE har ikke mottatt opplysninger om at det har inntruffet noen alvorlige 
personskader som følge av arbeid med gjenoppretting av kraftsystemet.  
 
Tilbakemeldingene viser at selskapene i praksis prioriterte å reparere høyspent nett 
for å få gjenopprettet normal drift for et størst mulig område og flest mulig kunder. 
 
Selskapene melder i tillegg om at enkelte kunder ble tillagt ekstra prioritet framfor 
andre, og da spesielt helseinstitusjoner (liv og helse), vannforsyning og dyrehelse. 
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Også tele og oppdrettsanlegg er trukket fram. Fritidsboliger har hatt lavest 
prioritet.  
 
Flere av selskapene brukte også stasjonære og eller mobile aggregater i 
håndteringen. De stasjonære aggregatene ble i hovedsak brukt til egne anlegg eller 
for avgrensede områder i nettet. De mobile aggregatene ble brukt både til å 
gjenopprette driften av sambandspunkter, gi tilførsel til viktige nettstasjoner som 
manglet høyspenttilførsel, trafoer, utlån til driftsbygninger i landbruket, samt til 
kunder med lengst forventet reparasjonstid. Det understrekes i denne sammenheng 
at nettselskapene ikke har ansvar for nødstrøm til kunder. Kunder som er sårbare 
for strømavbrudd, har selv et ansvar for nødvendig egenberedskap. 
 
I tillegg henvises til kap. 4 om spesialregulering. 
 
 
Kraftforsyningens distriktssjefer 
 
NVE vil trekke fram rollen og arbeidet som ble utført av Kraftforsyningens 
distriktssjefer (KDS) i de berørte områdene: 
 

- Formidling av informasjon 
 

- Formidling av kontakt med andre ressurser 
 

- Tett kontakt og samarbeid med den regionale kriseledelsen i fylkene 
(fylkesmennene) 
 

- Samarbeid med fylkesmennene vedr. anmodning av støtte fra Forsvaret 
 

- Deltakelse i møtene i fylkesberedskapsrådene, sammen med bl.a. 
fylkesmennene, politi, forsvar, Telenor og andre 
 

- Utadrettet informasjon 
 
KDSene melder tilbake viktigheten av tett og godt samarbeid med fylkesmennene 
og deres beredskapssjefer. 
 
 

7 Kommunikasjon, samband 
 
Problemer med offentlig telekommunikasjon mange steder berørte også i en viss 
grad kraftselskapenes arbeid med gjenoppretting og informasjonsarbeid. Det er 
også innmeldt at dette har medført noe problem med kommunikasjonen med politi 
og brannvesen. 
 
Selskapenes egne driftsradionett (VHF - lukket samband) har stort sett virket godt. 
Dette dekker kommunikasjonsbehovet internt i selskapene, men ikke behov for 
ekstern kommunikasjon med andreo heller  steder med dårlig dekning. 
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Det er også meldt om enkelte problemer med samband til driftskontrollfunksjoner, 
bl.a. fiberbrudd og antenner. NVE vil følge opp disse forholdene separat. 
 
De færreste selskaper i de områdene som har vært berørt, har satellitt-telefoner. 
Selskaper som har slike, benyttet dem  i liten grad.. Dette må ses i sammenheng 
med bruk av egne driftsradioer (se ovenfor) for kommunikasjon med egne ansatte, 
samt at det i samfunnet for øvrig i liten grad finnes slike. 
 
Den største utfordringen for flere selskap var å få gjenopprettet samband basert på 
leid fiber eller mobiltelefoni. I slike tilfeller har selskapene vært avhengige av 
fiberleverandørene for å gjenopprette sambandet,  eller ved at de selv fikk 
gjenopprettet strømforsyningen til basestasjoner for mobiltelefoni. Siden 
gjenoppretting av strømforsyning til kritiske samfunnsfunksjoner ble prioritert først, 
tok det lang tid før selskapene kunne prioritere basestasjonene.  
Fiberleverandørene brukte også lang tid for å få gjenopprettet enkelte 
fibersamband da det var vanskelig å komme fram til stedene der fiberkablene var 
brutt.  
 
Den store utfordringen ved slike hendelser er ikke talesambandet mellom 
selskapene og montørene ute i felt. Der har de aller fleste selskapene et 
velfungerende VHF-samband. Den store utfordringen er sambandsforbindelsene 
mellom selskapets driftkontrollsystem og anleggene som skal styres. Styring av 
disse kan være kritisk i en ekstraordinær hendelse. I den senere tid har NVE sett at 
flere selskaper benytter seg av leid fiber for én av sambandsveiene. Flere av 
selskapene som ble rammet av Dagmar, har krav på seg til å ha redundante 
sambandsveier til anleggene.  
 
Det er klart at det er vanskelig å beskytte seg helt og holdent mot ekstremvær. 
Sambandsveier som ikke er gravd ned i grøfter, vil med stor sannsynligvis bli 
rammet. Likevel viser bruken av fiber fra kommersielle leverandører til samband 
mellom nettselskapenes driftskontrollsystem og anleggene som skal styres, at 
gjenopprettingstiden ved utfall kan ta lengre tid enn om selskapene selv hadde 
kontroll med fibrene. 
 
I tillegg medførte utfallet av mobiltelefonisystemet at samarbeidet mellom 
nettselskapene og andre viktige samarbeidsaktører som kommuner, nødetater og 
fylkesmennenes beredskapsorganisasjon ble svekket.  
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8 Informasjon til kunder, kommunal kriseledelse m.v.  
 
Det var svært stor pågang etter informasjon de første dagene. 
 
Eksempler på informasjonspågangen umiddelbart etter Dagmar: 
 

- 663 telefoner inn til Tafjord Kraft Nett 1. juledag, og 1810 telefoner 2. 
juledag 
 

- 15 000 telefoner inn til Hafslunds feilmeldingstjeneste første døgnet 
 
 
 
På de steder der det var brudd i telekommunikasjon (fasttelefoni, mobilnett, 
bredbåndnett), medførte dette en stor utfordring for kundekontakt og informasjon 
ut. I tillegg var NRK P 1 ute av drift i store geografiske områder på Vestlandet i ett 
døgn etter orkanen.  
 
Selskapene melder selv inn at det er lagt stor vekt på kommunikasjon med 
kundene. Og mange kanaler er blitt brukt: sentralbord og kundemottak, bruk av 
automatisk nødmelding/informasjon med status på berørte områder ved 
telefonoppringning til selskapet, egne nettsider, SMS, lokalpresse, nettaviser og 
aktiv kontakt med radio og tv. Også egne montører ute på feilretting har informert, 
samt informasjon på Facebook. 
 
I begynnelsen var det nok mange kunder som ikke kom igjennom på telefonen til 
de ulike selskapene.   
 
Nevnes kan også direkte kontakt med enkeltvirksomheter, slik som kommunene, 
sykehus, politi, AMK-sentraler, vannverk og brannvesen. 
 
Et annet godt eksempel er samarbeidet som ble etablert i Stryn mellom 
kommuneledelsen, Stryn Energi og Røde Kors, hvor Røde Kors kjørte rundt til alle 
innbyggerne og leverte skriftlig informasjon. 
 
I noen få tilfeller er det meldt inn problemer om vanskelig kommunikasjon med 
enkelte kommuner, i hovedsak knyttet til brudd i offentlig telekommunikasjon. 
Dette er en uheldig situasjon, også i forhold til spørsmålet om hvordan man skal 
prioritere grupper av brukere.  
 
 

9 Nødstrømsberedskapen i samfunnet 
 
NVE og kraftselskapene har gjentatte ganger understreket behovet for at 
virksomheter og tjenester som er kritisk avhengige av strøm, bør gjøre egne 
sårbarhetsvurderinger og treffe nødvendige tiltak for egenberedskap – for eksempel 
investere i batterikapasitet og aggregater.  
 
Kraftselskapene melder i etterkant av Dagmar, at de erfarte: 
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- Stor mangel på strømaggregater rundt omkring hos kritiske brukere, slik 

som i omsorgsboliger og hos bønder. 
 

- Til dels stort påtrykk og noe kritikk fra landbruket om at det tok for lang tid 
til å få igjen strømmen, og ønske om prioritet med aggregater. 
 

- Mange av aggregatene rundt om i bedrifter og virksomheter evar ikke i god 
nok tilstand. Det ble meldt inn problemer med flere slike aggregater til 
nettselskapene. 
 

 

10 Selskapenes egen vurdering av beredskapsinnsatsen 
 
Selskapene mener at beredskapen i det alt vesentlige fungerte godt.  
 
I det store og hele rapporterer selskapene om godt samarbeid med kommunene og 
andre virksomheter under krisehåndteringen. 
 
NVE har registrert ulike virksomheters interesse for å bli prioritert med sikrere 
strømforsyning og ved gjenoppretting.  
 
NVE vil delta på ulike erfaringsmøter framover og etter behov følge opp 
problemstillinger som innmeldes av andre.  
 
Selskapene synes generelt å være veldig opptatt av å innarbeide erfaringene i sine 
beredskapsplaner og –rutiner. Det er viktig at disse erfaringene også formidles og 
følges opp av selskaper som denne gang ikke ble rammet. 
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11 Forbedringspunkter hos selskapene 
 
Selskapene trekker fram ulike forbedringspunkter for eget arbeid med sikring av 
nett og beredskap for gjenoppretting.  
 
Mange trekker fram viktigheten av tilgang til profesjonelle skogryddere. 
 
Nedenfor listes opp andre innspill som de forskjellige selskapene har kommet med 
som aktuelle sjekkpunkter i det kontinuerlige arbeidet med å videreutvikle arbeidet 
med forsyningssikkerhet og beredskap. Det understrekes at selskapene har meldt 
inn ulike forhold. 
 

- Robust nett, risikoanalyser, beredskapsplanlegging, materiellberedskap. 
 

- Kabling, bredde på ryddegater og dimensjonering av luftledninger mot 
maksimale påkjenninger.  
 

- Vurdere kortere linjespenn og/eller større faseavstand for å unngå at fasene 
slår seg sammen.  
 

- Gå igjennom seksjoneringsmuligheter i nettet. 
 

- Forbedre skogrydding, fokus på robuste trær i kanten av traseene og 
etablerte granfelt. 
 

- Spesiell fokus/tiltak på rasutsatte steder. 
 

- Flere fjernstyrte brytere ute i nettet. 
 

- Gå igjennom kapasitet kommunikasjon for at egne mannskaper kan komme 
igjennom til driftssentralen i hektiske situasjoner 
 

- Generell evaluering av egne samband, samt ha alternativ i tilfelle svikt  
 

- Viktig å vedlikeholde selskapenes egne driftsradio (VHF)-systemer, og bruke 
de jevnlig slik at både systemer og brukskunnskap holdes ved like. 
 

- Vurdere innkjøp av satellitt-telefoni. 
 

- Videreutvikling av innsatsplan i beredskapsplanen for håndtering av mange, 
samtidige feil.  
 

- Koordinering av mannskaper, særlig ved tilfeller av ulik kompetanse. 
 

- Opplæring av flere av egne montører til å ha kompetanse på å fjerne store 
trær. Tilgang til mannskaper som kan klatre i stolpe. Maskiner eller 
detonerende lunt for rydding av skog. Opplæring av flere til slik sprengning. 
 

- Innkjøp av egnet belysningsutstyr for personell og på kjøretøy. 
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- Gjennomgang av beredskapslager og utstyr som må være tilgjengelig, 

inkludert kjøretøy for terreng. 
 

- Oppdaterte oversikter over eksternt personell i eget område som kan bidra i 
lignende situasjoner. 
 

- Bedre og tydeligere kontrakter ved utsetting av tjenester man trenger i 
ekstraordinære situasjoner. 
 

- Samarbeidsavtaler med andre selskaper om bistand og lån og utveksling av 
utstyr. 
 

- Større oppmerksomhet på beredskapssamarbeid. 
 

- Mer tilgang på eksterne, profesjonelle skogryddere. I tillegg oppmerksomhet 
på helikopterbistand. 
 

- Viktigheten av å være bevisst på hva slags type kompetanse man innhenter 
til ulike oppdrag – viktig å ivareta sikkerheten til alle mannskaper. 
 

- Vurdere innkjøp av flere nødstrømsaggregater. 
 

- Forbedre rutinene for feilregistreringer og meldinger som kommer fra 
kunder. 
 

- Informasjon ut til kundene.  
 

- Regional varsling til befolkningen, f. eks. gjennom NRK, ved slike omfattende 
situasjoner (KDS/Fylkesmannen). 
 

- Forpleining av mannskaper, spesielt ute i felt. 
 

- Føring av personallister med lokasjon i kart, med oversikt over arbeids- og 
hviletid.  
 

- Flere øvelser som omfatter denne typen ekstraordinære hendelser, inkludert 
med kommunene. 
 

 
Selskapene tar videre opp at sikkerheten i telenettet bør styrkes, og at det generelt 
bør stilles krav om nødstrømsberedskap hos alle viktige brukere av strøm. Det er 
også meldt inn ønske om bedre oversikt over kritiske uttakspunkter for 
telekommunikasjon.  
 
Selskaper melder også inn at kommunene bør få på plass planer for å håndtere 
langvarige strømbrudd. 
 
Flere tar opp behovet for ordninger som sikrer kraftselskapenes kommunikasjon 
med andre beredskapsetater i omfattende krisesituasjoner. Dette gjelder både 
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prioritert bruk i mobilnettet og utbygging av et robust nødnett tilpasset 
kraftforsyningens behov for sikkerhet.   
 
Selskapene peker også på behovet for samøvelser og oppgang av samarbeid med 
kommunene, teleselskapene og andre. Det trekker også fram behov for bistand fra 
politi og brannvesen for å sikre framkommelighet på veger i forbindelse med 
reparasjonsarbeid. 
 
 
Overfor NVE tar selskapene opp følgende som viktige problemstilinger i det videre 
arbeidet med sikkerhet og beredskap ved denne typen uvær: 
 
 

- NVE må fortsatt ha fokus på kurs, øvelser, informasjon og tilsyn. 
 

- Vurdere å gjennomføre samfunnsmessige kost-/nyttevurderinger av ulike 
sikkerhetstiltak og nettløsninger: 
 

o Hvor brede bør ryddegatene være, sett i forhold til kostnader for 
kundene og samfunnsmessig nytte? 

 
o Kravene til nettkvalitet,eksempelvis behovet for skogrydding og 

kabling,må avveies mot samfunnets betalingsvilje og i forhold til 
regulering av og insentivbruk overfor nettselskapene. Herunder innspill 
om å se disse kravene i forhold til klassifisering ogviktighet av 
anleggene. 

 
o Hvilken strategi skal en ha på omfang av kabling av kraftlinjer? 

 
o Gjennomgang av reguleringen for å sikre motivasjon til investeringer i 

kabling og vedlikehold av nettet. Flere selskaper mener de i dag får en 
økonomisk straff gjennom inntektsrammesystemet når det investeres i 
kabelanlegg. 
 

- Effektiv konsesjonsbehandling, særlig i forhold til enkeltprosjekter. 
 

- Bidra til å etablere et regelverk som gjør det lettere å rydde problematisk 
skog utenfor ryddetraseene. Ønske om klare standarder og retningslinjer, 
også når det gjelder lavspentlinjer. Klarere krav til minimum ryddebelte i 
områder med mye granogfuru. Ønske om at nettselskapene gis 
ekspropriasjonsrett for ryddebelte. 
 

- Bistand til registrering og analyse av rasfarlige steder i forhold til etablering 
av viktige kabler/linjer. 
 

- Gjennomgang av KILE-ordningen og ordningen med kompensasjon for 
langvarige avbrudd ved ekstraordinære situasjoner. 
 

- Statstilskudd til innkjøp av nødstrømaggregater til kraftselskapene. 
 

- Utvidet bruk av eBeredskap, vurdere pålegg om medlemskap. 
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- Innkjøpsordningen for beredskapsmateriell bør utvides til at det gis tilskudd 

til regionale beredskapsinnkjøp. Beredskapsmateriell også på 
distribusjonsnett bør omfattes av inntektsrammen. Kostnadene til etablering 
av regionale driftsradioløsninger bør kunne holdes utenfor nettrammen. 

 
- Få på plass et nasjonale nødnett som også omfatter kraftbransjen. Samband 

for å nå hverandre på tvers av beredskapsetatene, uavhengig av offentlig 
telefoni. 
 

- Gå igjennom rutinene for varsling ved ekstremvær. 
 

- Tydeliggjøring av krav til kommunenes egen beredskap og sikring av egne 
kritiske anlegg. Mer påtrykk for at også andre utsatte kundegrupper 
investerer i egne aggregater. Bedre oppfølging/tilsyn med kommunenes 
beredskapsplaner og oppfølging av etterlevelsen av forskriftskravene til 
nødstrømsberedskap ved ulike typer dyrehold 

 
 
 

12 NVEs foreløpige observasjoner og tiltak 
  
De lokale og regionale nettselskapene har mobilisert raskt og med mange 
mannskaper.  
  
Selskapene har i tillegg innhentet bistand utenfor egen organisasjon. Selskaper har 
også fått støtte i form av mannskaper og utstyr fra andre selskaper. Regionalt har 
kraftforsyningens distriktssjefer ivaretatt behovet for kontakt mellom selskapene, 
koordinering med fylkesmannen og andre regionale myndigheter og informasjon 
utad på en meget god måte 
  
Erfaringen fra Dagmar understreker behovet for robuste systemer for 
kommunikasjon mellom ledelse og mannskapene. Under Dagmar ble 
kraftselskapenes egne driftsradioer brukt. Samtidig er også kraftforsyningen 
avhengig av kommunikasjon med andre. Dette må gås opp i etterkant av denne 
krisesituasjonen. 
  
Informasjon er en viktig del av all krisehåndtering. Bransjen som helhet må bl.a. 
stille seg spørsmål, om hvordan man kan nå ut bredt - og til de med størst behov - 
når vanlige måter å komme fram på svikter.  
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Tiltak som NVE vil følge opp 
 
Det er mange grunnleggende problemstillinger rundt forsyningssikkerhet som NVE 
kontinuerlig arbeider med. Dette gjelder bl.a. spørsmål rundt den økonomiske 
reguleringen. Erfaringene fra ekstremværet Dagmar tas med inn i disse prosessene. 
 
Andre tiltak fra NVEs side, er: 
 
 
Forskriftsutvikling m.v. 
 
 

1. NVE vil vurdere strengere direkte krav til forsyningssikkerhet på alle 
nettnivåer. Herunder: 
 

a. Bruk av N-1-prinsippet. 
b. Krav til maksimalt antall avbrudd, evt maksimal varighet. 
c. Innføre mer spesifikke krav til drift og vedlikehold av bl.a. linjer og 

traseer, transformatorer og koblingsanlegg. 
 

2. NVE vil i løpet av året gjennomgå alle bestemmelser i forskrift om beredskap 
i kraftforsyningen. Dette er en oppfølging av vedtatte endringer i 
energiloven. Sentrale tema i gjennomgangen vil være krav til 
risikovurderinger, beredskapsplaner, øvelser, reparasjonsberedskap, 
informasjonsberedskap og samband. 
 

3. NVE tar sikte på å oppdatere KILE-satsene for alle typer sluttbrukere, basert 
på resultater fra et pågående FoU-prosjekt, samt vurdere innføring av 
rapporteringsplikt og KILE for hendelser i lavspent distribusjonsnett.6

 
 

4. NVE vil i samarbeid med Post- og teletilsynet og andre aktuelle myndigheter 
tilvirke dialog mellom de lokale nettselskap og teleoperatører om tiltak for å 
styrke leveringspåliteligheten til (utvalgte) basestasjoner. 

 
 
Tilsyn 
 

5. Følge opp vilkår gitt i områdekonsesjonen vedrørende kablingspolicy i 
distribusjonsnettet. 
 

6. Følge opp forsyningssikkerhet til særskilt sårbare sluttbrukere i 
distribusjonsnettet. 
 

7. Følge opp forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og 
områdekonsesjonærer. Erfaringen fra juleorkanen viser viktigheten av lokal 

                                                 
6  KILE (Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved Ikke Levert Energi) er en del av den økonomiske 
reguleringen av nettselskapene. Ordningen innebærer at et nettselskaps tillatte inntekter reduseres 
tilsvarende 60 prosent av de samfunnsøkonomiske kostnadene som påføres nettkundene som følge av 
avbrudd i strømforsyningen. 
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tilstedeværelse og kompetanse ved de enkelte selskap for rask mobilisering 
og effektivt arbeid.  
 

8. Følge opp selskapenes krav til sikkerhet og beredskap i forskrift om 
beredskap i kraftforsyningen.  
 
Alle selskap har etter Beredskapsforskriften et selvstendig ansvar for 
sikkerhet og beredskap. NVE forventer, og har grunn til å tro, at selskapene 
foretar nye gjennomganger av sine beredskapsplaner, og går igjennom og 
vurderer etablerte og mulige nye beredskapsavtaler og -utstyr. NVE vil 
understreke at alle selskap i denne prosessen også må gjennomgå sine 
planer for intern kommunikasjon, kundekontakt og kommunikasjon med 
kommunenes kriseledelse m.fl. i situasjoner med omfattende strømbrudd. 
Dette må inkludere planer for samtidig brudd i ordinær telekommunikasjon. 
NVE vil videreføre et høyt aktivitetsnivå på området gjennom veiledning, 
øvelser og tilsyn. NVE vil også ha et særskilt fokus på krav til selskapenes 
risiko- og sårbarhetsanalyser overfor ekstremvær, også i forbindelse med de 
regionale kraftsystemutredningene. 

 
9. NVE vil vurdere å foreta en egen evaluering av deler av kraftselskapenes 

egen sambandsberedskap i forbindelse med juleorkanen Dagmar. Dette 
inkluderer bruk av fibersamband tilbudt av kommersielle aktører for 
samband til selskapenes driftskontrollsystem. 

 
 
Utvidet beredskapssamarbeid i bransjen for å møte ekstraordinære situasjoner 
 
I tillegg til avgjørende viktig egen bemanning i selskapene, mener NVE det er rom 
for utvidet og mer formalisert beredskapssamarbeid i kraftbransjen – og særlig 
med tanke på de mest omfattende ekstraordinære situasjoner som kan inntreffe.  
 

10.NVE vil tilrettelegge for et utvidet beredskapssamarbeid i bransjen, gjennom: 
  

- Bedre (og dokumenterte) oversikter over tilgjengelig, relevante eksterne 
ressurser.  
 

- Obligatorisk medlemskap i eBeredskap (utstyr, personell). Vil med det første 
sendes som forslag på høring. 
 

- Flere øvelser mellom selskapene, men også i samarbeid med andre som 
kommune, politi, Røde Kors, andre nettselskap osv. 
 

- Avtaler med kvalifisert personell til spesielle oppdrag. 
 

- Bilaterale og regionale initiativ til utdypet samarbeid (generelt og for kritiske 
leveranser – for eksempel skogryddingshjelp og helikoptre). 
 

- Være pådriver for nordisk beredskapssamarbeid. 
 

11.Tilrettelegge for nødkommunikasjon. NVE vil videre følge opp selskapene 
med hensyn til bruk av satellitt-telefoni. Det må samtidig vurderes nærmere 
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hvorvidt satelittelefonsystemet vil kunne håndtere den økt bruken desom 
flere aktører benytter slike telefoner i større grad. NVE vil også følge opp og 
videreføre dialogen med Direktoratet for nødkommunikasjon rundt 
kraftforsyningens eventuelt utvidede samarbeid med og bruk av Nødnett.  
 

NVE følger også med på initiativet om samarbeid mellom entreprenørselskaper om 
en større pool av ressurser som skal kunne stilles til rådighet på kort varsel.  
 
Analyse 
  

12. NVE vil vurdere ulikheter mellom selskaper i områder berørt av Dagmar. 
NVE vil vurdere hvorvidt det er forskjeller i skadeomfang som skyldes ulik 
kablingsgrad eller metode for skogrydding. 
  

13.NVE vil i samarbeid med andre myndigheter og kompetansemiljøer innhente 
erfaringer fra bl.a. ekstremværet Dagmar og vurdere framtidig skogrydding 
rundt kraftgater, vekstfart, endring av skogtype, heving av skoggrensen, 
bredden på ryddegater og avveie eventuelle målkonflikter mellom hensyn til 
forsyningssikkerhet og hensyn til skogrydding og miljø (jf. NVEs 
Klimatilpassingsstrategi). NVE vil også vurdere å initiere en studie av feil, 
årsaker og kosteffektive tiltak knyttet til tekniske anlegg. 

 
Beredskapsøvelser 
 

14.NVE vil, som ledd i virksomhetens øvelsesprogram, planlegge og lede 
gjennomføringen av større beredskapsøvelser som involverer blant annet 
kraftselskapene i både 2012 og 2013.   
 
NVE vil ta initiativ til en større regional øvelse for Østlandet i 2013 for å 
videreutvikle samordnet kapasitet til å håndtere samtidige og omfattende 
brudd i kritiske infrastrukturer. Samarbeid med bl.a. Post- og teletilsynet og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

 
Informasjonsarbeid 
 

15.NVE vil fortsette å informere samfunnskritiske virksomheter/sluttbrukere om 
regelverk for nettilknytning og krav til leveringskvalitet og beredskap i 
kraftforsyningen, samt synliggjøre behov for nødstrømsberedskap hos 
brukere som er kritisk avhengige av strøm. 
 

Ytterligere tiltak vil også kunne være aktuelle. 
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13 Avslutning 
 
Samfunnet må regne med at ekstremvær som Dagmar vil forekomme.  

 
Det er ikke mulig å garantere en avbruddssikker strømforsyning.  

 
Det er like fullt viktig å gjøre investeringer og videreutvikle beredskapen i 
kraftforsyningen for best mulig å håndtere slike ekstraordinære situasjoner. 
 
NVE vil gjennomføre en rekke tiltak framover som del av virksomhetens helhetlige 
arbeid med forsyningssikkerhet og beredskap. Et av tiltakene vil være å bidra til at 
man i samarbeid mellom teleselskapene og kraftselskapene ser på hvordandet er 
mulig å få til av mer robust forsyning inn til basestasjonene, i det minste til de mest 
kritiske av dem. Prinsippet må være at slik ekstra sikkerhet finansieres av 
anleggseier. 
 
Vi vil også understrekes at selskapene har et selvstendig ansvar for 
risikovurderinger og tiltak i forhold til alle former for ekstraordinære påkjenninger.  
 
Den som ikke kan klare seg uten strøm, bør gjennomgå egne krav til sikkerhet og 
back-up, slik som for eksempel nødstrøm i form av aggregater.  

 
 
 

------------------------------------------- ooo ----------------------------------------- 
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Vedlegg 1: Oversikt over berørte nettselskaper 

 
Hordaland: 
BKK Nett, Voss Energi AS, Hardanger Energi AS, Kvam Kraftverk, Odda Energi 
AS, Skånevik Ølen Kraftlag, Etne Elektrisitetslag. 
 
Sogn og Fjordane: 
SFE Nett, Sunnfjord Energi, Sognekraft AS, Stryn Energi AS, Luster Energiverk 
AS, Årdal Energi KF, Lærdal Energi AS, Aurland Energiverk AS. 
 
Møre og Romsdal: 
Tussa Nett AS, Tafjord Kraftnett AS, Nordvestnett AS, Istad Nett AS, NEAS, 
Nesset Kraft AS, Rauma Energi AS, Sandøy Energi AS, Sunndal Energi KF, Svorka 
Energi AS, Sykkylven Energi AS, Ørskog Energi AS, Stranda Energiverk AS.  
 
Sør-Trøndelag: 
TrønderEnergi Nett AS, Fosenkraft AS, Gauldal Energi AS, Hemne Energi AS, 
Kvikne og Rennebu Kraftlag A/L, Malvik Everk, Oppdal Everk, Rissa Kraftlag BA, 
Røros E-verk, Selbu Energiverk AS, Tydal Komm. Energiverk. 
 
Nord-Trøndelag: 
NTE Nett AS. 
 
Buskerud: 
Flesberg, EB Nett. Energi 1, Hallingdal Kraftnett AS, Hemsedal Energi, Hurum, 
Krødsherad Elverk, Lier Everk AS, Midt Nett Buskerud, Nore Energi, Ringeriks 
Kraft AS, L/L Rollag, A/L Uvdal, Øvre Eiker. 
 
Hedmark og Oppland: 
Eidsiva Nett AS, AS Eidefoss, Elverum Nett AS, Gudbrandsdal Energi AS, 
Hadeland Energinett AS, Skjåk Energi, Stange Energi Nett AS, Sør-Aurdal Energi 
BA, Valdres Energi AS, Vang Energiverk KF, VOKKS AS. 
 
Oslo og Akershus: 
Hafslund Nett AS, Energi 1, Oslo Lufthavn. 
 
Telemark og Vestfold:  
Drangedal Elverk KF, Midt Telemark Energi AS, Notodden Energi AS, Skagerak 
Nett AS, Tinn Energi AS, Vest-Telemark Kraftlag. 

 

Statnett, Statkraft 
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Vedlegg 2: Fordeling på antall berørte kunder uten strøm med ulik varighet for de 
forskjellige områder av landet 

 

< Eget vedleggsdokument > 
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Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
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Nr. 2	 Kvikkleireskred ved Esp, Byneset i Trondheim. Grunnundersøkelser. Kari Øvrelid (20 s.)

Nr. 3	 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 (27 s.)
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